

20.02. Kontrol- og tilsynsvirksomheder.*Anlægsudgifter.*

70.01. Statens Foderstofkontrol. Beløbet vedrører tilbageførte håndværkerudgifter, der fejlagtigt var erlagt for udført arbejde i 1978.

20.03. Forskning og forsøg.*Anlægsudgifter.*

70.01. Statens Planteavlfsforsøg.

a. Byggeri af II etape af den nye væksthushorsforsøgsstation ved Aarslev. Ved Akt 551 8/8 77 gav finansudvalget tilslutning til færdiggørelsen af den nye væksthushorsforsøgsstation med II etape til et samlet beløb på 4.825.500 kr. excl. moms og i niveau byggeindeks 215. Udgiften forventedes fordelt med 3,0 mill. kr. i 1977-78 og resten i 1979. Imidlertid blev igangsættelsen af byggeriet forsinket, og arbejdet kunne først begynde i januar 1978. Byggeriet blev herefter gennemført i 1978 med hovedvægten omkring september- oktober (byggeindeks 250) og afsluttet i foråret 1979.

Det samlede forbrug ved byggeriet af II etape beløb sig til:

1977-78	1.071.300
1978	4.242.200
1979	273.700
I alt	<u>5.587.200</u>

Byggebevillingen på 4.825.500 (indeks 215) bliver omregnet til indeks 250 5.611.000 kr. Den samlede PL-regulering beløber sig således til 785.500 kr.

I 1977-78 ansøgte om 1.050.000 kr. af grundbevillingen samt 100.000 kr. i PL-regulering. I 1978 ansøgte om 3.675.000 kr. af grundbevillingen samt 425.000 kr. i PL-regulering. Resten af grundbevillingen beløber sig således til 4.825.500 kr. ÷ (1.050.000 kr. + 3.675.000 kr.) = 100.500 kr. og PL-reguleringen til 260.500 kr. Bevillingsbehovet for 1979 vil være 274.000 kr.

b. Byggeri af arbejdsbygning samt væksthushush ved Godthåb, Skanderborg. Byggeriet finansieres af et tilskud på 780.000 kr. fra Kartoffelafgiftsfonden, jfr. konto 80.01., samt et tilskud på 154.000 kr. fra tilskud til afsætningsfremmende forskning, jfr. § 11.1.01.53.27. Arbejdsbygningen samt et væksthushush opføres til erstatning for forsøgsstationen Studsgaard, som blev afgivet som et led i Statens Planteavlfsforsøgs rationaliseringsplaner.

c. I forbindelse med et afsætningsfremmende projekt vedrørende selektion af værdifulde kloner af potteplanter opføres et væksthushush ved Institut for Væksthushushkulturer. Byggeriet finansieres af midler afsat til afsætningsfremmende forskning, jfr. § 11. 1.01.53.27., i alt 510.000 kr.

70.02. Statens Husdyrbrugsforsøg.

Til overordnet planlægning af projektet vedrørende Statens Husdyrbrugsforsøgs udflytning søges i alt 4.450.000 kr., heraf 450.000 kr. som prisregulering, jfr. Akt 118 6/12 78.

Til ombygning af kontrolstation for høns, Favrolholm, var på finansloven for 1977-78 optaget 451.000 kr. Bevillingen blev på tillægsbevillingsloven for samme år nedskrevet til kr. 0. – Beløbet skulle derfor søges genbevilget for finansåret 1979. Det har imidlertid ikke været muligt i den tid, der har været til rådighed, at få arrangeret de påkrævede foranstaltninger til en nødvendig udskydelse af en igangværende forsøgsrække. Der søges derfor kun genbevilget 25.000 kr. til sagkyndig medhjælp ved vurdering af nødvendige bygningsændringer og udarbejdelse af skitseprojekt. – Restbevillingen opskrevet til gældende budgetteringsniveau vil blive søgt genbevilget for finansåret 1980.

Herudover søges de på finansloven for 1979 optagne anlægsudgifter prisreguleret således:

1. Udskiftning af inventar i svineforsøgsstalde Trollesminde	2.700
2. Delvis udskiftning af EDB-anlæg	12.800
3. Istandsætning af tjenestebolig	14.400