

	B	TB
ad 01.17. Restaurering af Koldinghus	1.150.000	÷ 478.000

PROJEKTBEKRIVELSE:

Hjemmel: 1. etape: Akt. 124 17/12 1975. 2. etape: FL 1979 Akt 287 2/5 1979.

Igangsættelse: 1975.

Færdiggørelse: 1986-1987.

	1000 kr.	Samlede udgifter	Statsudgift
Totaludgift pr. januar 1979 (indeks 253)		36.800	21.900
Forslag om tillægsbevilling:			
Genbevilling			981
PL-regulering			91
Mindreforbrug			1.550
Tillægsbevilling i alt			÷ 478
Beløb, der senere vil blive søgt genbevilget			1.550

Andre bemærkninger: Der er i indeværende finansår en genbevilling på 981.000 kr., som vedrører færdiggørelsen af 1. etape af restaureringsarbejderne. Finansudvalget har ved akt 287 2/5 1979 tiltrådt iværksættelsen af 2. etape af arbejderne. Bevilling i 1979: 1.150.000 kr. På grund af forsinkelser vil der kun blive anvendt en mindre del af denne bevilling i 1979.

	B	TB
ad 01.19. Restaurering og pilotering af Chr. VII's palæ, Amalienborg	1.560.000	÷ 995.000

PROJEKTBEKRIVELSE:

Hjemmel: Akt 427 1/6 1977.

Igangsættelse: 1977.

Færdiggørelse: 1985-1986.

	1000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. januar 1979 (indeks 253)		23.420
Forslag om tillægsbevilling:		
Genbevilling		129
PL-regulering		76
Mindreforbrug		÷ 1.200
Tillægsbevilling i alt		÷ 995

Andre bemærkninger: Der er foretaget ændringer i arbejdernes tilrettelæggelse, således at der i 1979 er overført 1,2 mill. kr. (index 235) til udførelse af piloterings- og kældermoderniseringsarbejder under Chr. IX's palæ, jfr. konto 20.02.70.02.

	B	TB
ad 01.27. Udvendig istandsættelse af Eremitagen	1.000.000	÷ 750.000

PROJEKTBEKRIVELSE:

Hjemmel: Finanslov 1979 og akt 458 30/5 1979.

Igangsættelse: 1979.

Færdiggørelse: 1983.