

	1000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. januar 1979 (index 253)		6.035
Forslag om tillægsbevilling:		
PL-regulering		34
Mindreforbrug		784
		<hr/>
Tillægsbevilling i alt		÷ 750
Beløb, der senere vil blive søgt genbevilget		784
Andre bemærkninger: Finansudvalget har ved akt 458 30/5 1979 tiltrådt iværksættelsen af udvendige restaureringsarbejder på Eremitagen. I 1979 var forudsat anvendt 1 mill. kr., men da de forberedende arbejder har taget længere tid end beregnet, bliver udgiften i 1979 kun på 250.000 kr. Mindreforbruget vil blive søgt genbevilget i 1980.		

	B	TB
ad 01.29. Istandsættelse af Christiansborg slotskirkes tag	1.200.000	÷ 900.000

PROJEKTBEKRIVELSE:

Hjemmel: Finanslov 1979 og akt 459 30/5 1979.

Igangsættelse: 1979.

Færdiggørelse: 1981.

	1000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. jan. 1979 (index 253)		3.300
Forslag om tillægsbevilling:		
PL-regulering		41
Mindreforbrug		÷ 941
		<hr/>
Tillægsbevilling i alt		900
Beløb, der senere vil blive søgt genbevilget		941

Andre bemærkninger: Finansudvalget har ved akt 459 30/5 1979 tiltrådt igangsættelsen af tagistandsættelsesarbejderne på Christiansborg slotskirke. På grund af forsinket iværksættelse vil kun en del af bevillingen i 1979 på 1,2 mill. kr. blive brugt. Mindreforbruget vil blive søgt genbevilget i 1980.

	B	TB
ad 01.33. Sandstensarbejder, 1. etape Kronborg og Frederiksborg slotte	1.500.000	120.000

PROJEKTBEKRIVELSE:

Hjemmel: Akt 288 21/3 1979.

Igangsættelse: 1979.

Færdiggørelse: 1982.

	1000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. januar 1979 (index 253)		6.580
Forslag om tillægsbevilling:		
PL-regulering		220
Mindreforbrug		÷ 100
		<hr/>
Tillægsbevilling i alt		120
Beløb, der senere vil blive søgt genbevilget		100

Andre bemærkninger: Finansudvalget har ved akt 288 21/3 1979 tiltrådt iværksættelsen af 1. etape af en række sandstensrestaureringsarbejder på de to slotte. Et mindreforbrug i 1979 på 100.000 kr. vil blive søgt genbevilget i 1980.