

ad 9.	<b>Opførelse af et værksted i Køge til 60 klienter</b> .....	B	4.100.000	÷	TB	3.975.000
PROJEKTBEKRIVELSE:						
Hjemmel: Akt 508 27/6 79 og Akt 10 14/11 79.						
Igangsættelse: Marts 1980.						
Færdiggørelse: December 1980.						
			1000 kr.			Statsudgift
Totaludgift pr. januar 1978 (index 235) .....						4.020
Senere reguleringer:						
Omkostningsstigning .....						390
Revideret totaludgift ultimo december 1978 (index 253) .....						<b>4.410</b>
Restudgift ultimo 1978 .....						<u>4.410</u>
Forventet forbrug 1979 .....						125
FL-bevilling 1979 .....						4.100
Forslag om tillægsbevilling .....				÷		3.975
PL-regulering .....						390
Mindreforbrug .....				÷		<u>4.365</u>
Tillægsbevilling i alt .....				÷		3.975
Beløb, der senere vil blive søgt genbevilget .....						4.285
Andre bemærkninger: Grunderhvervelsen er opført ad § 15.20.04.72.02. lb.nr. 4.						

ad 10.	<b>Opførelse af et børnehjem i Herning til 24 beboere</b> ..	B	4.400.000	÷	TB	858.000
PROJEKTBEKRIVELSE:						
Hjemmel: Akt 66 8/11 78.						
Igangsættelse: Juni 1979.						
Færdiggørelse: Februar 1980.						
			1000 kr.			Statsudgift
Totaludgift pr. januar 1978 (index 235) .....						4.650
Senere reguleringer:						
Fastpriskontrahering .....						406
Omkostningsstigning .....						133
Ændret udgiftsskøn ifølge aktstykke .....				÷		340
Revideret totaludgift ultimo december 1978 .....						<b>4.849</b>
Forbrug ultimo 1978 .....						<u>278</u>
Restudgift .....						<u>4.571</u>
Forventet forbrug 1979 .....						3.542
FL-bevilling 1979 .....						4.400
Forslag om tillægsbevilling .....				÷		858
PL-regulering .....						539
Mindreforbrug .....				÷		<u>1.397</u>
Tillægsbevilling i alt .....				÷		858
Beløb, der senere vil blive søgt genbevilget fra 1979*) .....						1.397

## \*) Specifikation af bevillinger og forbrug:

Kr.	Finanslov- bevilling	TB excl. gen- bevilling	Samlet bevilling	Forbrug	Mindre- forbrug
Ultimo 1978 .....	-	764.000	764.000	277.663	<u>486.337</u>
Genbevillingsmulighed					486.337