

Andre bemærkninger: Mindreforbruget skyldes forsinket igangsætning af arbejdet, idet projekteringen tog længere tid end påregnet.

	B	TB
ad 11. Opførelse af et pensionat i Horsens til 20 beboere ..	3.400.000	÷ 1.269.000
PROJEKTBEKRIVELSE:		
Hjemmel: Akt 161 12/12 78.		
Igangsættelse: August 1979.		
Færdiggørelse: April 1980.		
	1000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. januar 1978 (index 235)		3.400
Senere reguleringer:		
Fastpriskontrahering		430
Omkostningsstigning		85
Revideret totaludgift ultimo december 1978		3.915
Forbrug ultimo 1978		14
Restudgift		<u>3.901</u>
Forventet forbrug 1979		2.131
FL-bevilling 1979		3.400
Forslag om tillægsbevilling	÷ 1.269	
PL-regulering	515	
Mindreforbrug	÷ 1.784	
Tillægsbevilling i alt	÷ 1.269	
Beløb, der senere vil blive søgt genbevilget		1.770

Andre bemærkninger: Mindreforbruget skyldes, at arbejdets igangsættelse blev forsinket. Grunderhvervelsen er opført ad § 15.20.04.72.02. lb.nr. 6.

	B	TB
ad 12. Udvidelse af værksted i Kolding fra 60 til 100 pladser	2.400.000	÷ 520.000
PROJEKTBEKRIVELSE:		
Hjemmel: Akt 190 4/1 79.		
Igangsættelse: August 1979.		
Færdiggørelse: April 1980.		
	1000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. januar 1978 (index 235)		2.500
Senere reguleringer:		
Fastpriskontrahering		391
Omkostningsstigning (235-253)		39
Revideret totaludgift ultimo december 1978		2.930
Restudgift ultimo 1978		<u>2.930</u>
Forventet forbrug 1979		1.880
FL-bevilling 1979		2.400
Forslag om tillægsbevilling	÷ 520	
PL-regulering	430	
Merudgifter iflg. aktstykke		100
Mindreforbrug	÷ 1.050	
Tillægsbevilling i alt	÷ 520	
Beløb, der senere vil blive søgt genbevilget		1.050