

ad 01. Mindre byggearbejder samt projektering af rets-, politi- og arrestbygninger og synshaller m. v. Der henvises til Akt 605 9/8 78 samt Akt 310 4/4 79 vedrørende besparelser på henholdsvis 1.680.000 kr. og 1.910.000 kr.

	B	TB
ad 02. Projektering af en udvidelse af politigården i København 1. etape (garagekompleks)	100.000	÷ 100.000

PROJEKTBEKRIVELSE:

Hjemmel: Akt 524 29/9 77.

Igangsættelse: Januar 1982.

Færdiggørelse: Juni 1983.

	1000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. januar 1978 (index 235)		36.800
Revideret totaludgift ultimo december 1979		36.800
Forslag om tillægsbevilling:		
Mindreforbrug		100
Beløb, der senere vil blive søgt genbevilget		100

Udnyttede bevillinger: 1974-75: 1.000.000, 1976-77: 190.000, 1978: 499.000.

	B	TB
ad 03. Ombygning af justitsministeriets lokaler på Hørhusvej til brug for rigspolitichefen, Teknisk afd.	1.680.000	÷ 1.572.000

PROJEKTBEKRIVELSE:

Hjemmel: Akt 649 5/9 78.

Igangsættelse: April 1980.

Færdiggørelse: December 1980.

	1000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. april 1978 (index 242)		1.820
Senere reguleringer:		
Omkostningsstigninger		13
Revideret totaludgift ultimo december 1979		1.833
Forslag om tillægsbevilling:		
PL-regulering		13
Mindreforbrug		1.585
Tillægsbevilling i alt		÷ 1.572
Beløb, der senere vil blive søgt genbevilget		1.585

	B	TB
ad 03.a. Opførelse af en bygning til anklagemyndigheden og lokaler til Østre landsret	-	162.000

PROJEKTBEKRIVELSE:

Hjemmel: Akt 284 21/3 73.

Igangsættelse: Februar 1975.

Færdiggørelse: Februar 1977.

	1000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. december 1978		10.330
Revideret totaludgift ultimo december 1979		10.330
Forslag om tillægsbevilling:		
Genbevilling		162

Udnyttede bevillinger: 1974-75: 858.000, 1978: 145.000.