

	B	TB
ad 06.b. Opførelse af en politi- og arrestbygning i Køge	-	11.000
PROJEKTBEKRIVELSE:		
Hjemmel: Akt 376 12/6 74.		
Igangsættelse: April 1975.		
Færdiggørelse: April 1977.		
	1000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. januar 1979 (index 253)		20.000
Revideret totaludgift ultimo december 1979		20.000
Forslag om tillægsbevilling:		
Genbevilling		11
Uudnyttede bevillinger: 1974-75: 339.000, 1976-77: 700.000, 1978: 7.000.		
	B	TB
ad 07. Projektering og opførelse af en tilbygning til ting- og arresthuset i Ringsted	6.000.000	÷ 1.370.000
PROJEKTBEKRIVELSE:		
Hjemmel: Akt 100 30/11 77.		
Igangsættelse: Januar 1979.		
Færdiggørelse: September 1980.		
	1000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. januar 1978 (index 235)		9.600
Senere reguleringer:		
Fastpriskontrahering (januar 1979)		1.211
Revideret totaludgift ultimo december 1979		10.811
Forslag om tillægsbevilling:		
PL-regulering		520
Mindreforbrug		1.890
		<hr/>
Tillægsbevilling i alt		÷ 1.370
Beløb, der senere vil blive søgt genbevilget		1.890
Uudnyttede bevillinger: 1977-78: 51.000, 1978: 644.000.		
	B	TB
ad 08. Projektering og opførelse af en politigård i Næstved	8.600.000	÷ 8.239.000
PROJEKTBEKRIVELSE:		
Hjemmel: Akt 171 11/1 78.		
Igangsættelse: Januar 1980.		
Færdiggørelse: Maj 1981.		
	1000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. januar 1978 (index 235)		14.300
Senere reguleringer:		
Omkostningsstigninger		50
Revideret totaludgift ultimo december 1979		14.350
Forslag om tillægsbevilling:		
PL-regulering		50
Besparelse		2.200
Mindreforbrug		6.089
		<hr/>
Tillægsbevilling i alt		÷ 8.239
Beløb, der senere vil blive søgt genbevilget		6.089