

	B	TB
ad 12.a. Esbjerg domhus	-	31.000
PROJEKTBEKRIVELSE:		
Hjemmel: Akt 96 30/10 72.		
Igangsættelse: November 1974.		
Færdiggørelse: August 1976.		
	1000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. 1. januar 1978		15.500
Senere reguleringer:		
Mindreforbrug		60
Revideret totaludgift ultimo december 1979		15.440
Forslag om tillægsbevilling:		
Genbevilling		31
Udnyttede bevillinger: 1974-75: 258.000, 1975-76: 66.000, 1976-77: 60.000.		
	B	TB
ad 13. Projektering og opførelse af en politigård og arrest- bygning i Vejle	12.800.000 ÷	5.600.000
PROJEKTBEKRIVELSE:		
Hjemmel: Akt 576 6/9 77.		
Igangsættelse: Juni 1979.		
Færdiggørelse: Januar 1981.		
	1000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. januar 1978 (index 235)		28.150
Senere reguleringer:		
Fastpriskontrahering maj 1979		6.275
Revideret totaludgift ultimo december 1979		34.425
Forslag om tillægsbevilling:		
PL-regulering		1.560
Mindreforbrug		7.160
Tillægsbevilling i alt		÷ 5.600
Beløb, der senere vil blive søgt genbevilget		7.160
Udnyttede bevillinger: 1976-77: 386.000, 1977-78: 82.000.		
	B	TB
ad 14. Projektering og opførelse af en politigård i Århus ...	3.500.000 ÷	1.400.000
PROJEKTBEKRIVELSE:		
Hjemmel: Akt 314 8/3 78.		
Igangsættelse: Maj 1980.		
Færdiggørelse: Marts 1982.		
	1000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. januar 1978 (index 235)		71.400
Senere reguleringer:		
Omkostningsstigninger		290
Revideret totaludgift ultimo december 1979		71.690
Forslag om tillægsbevilling:		
PL-regulering		290
Mindreforbrug		1.690
Tillægsbevilling i alt		÷ 1.400
Beløb, der senere vil blive søgt genbevilget		1.690
Udnyttede bevillinger: 1974-75: 190.000, 1976-77: 150.000, 1977-78: 300.000, 1978: 1.236.000.		