

	1000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. april 1979 (index 259) .....		1.559
Senere reguleringer:		
Omkostningsstigninger .....		8
Revideret totaludgift ultimo december 1979 .....		1.567
Forslag om tillægsbevilling:		
PL-regulering .....		8
Merudgifter iflg. aktstykke .....		73
Mindreforbrug .....		18
		<hr/>
Tillægsbevilling i alt .....		63
Beløb, der senere vil blive søgt genbevilget .....		18

Andre bemærkninger: Moderniseringens projektering er forsinket, således at beløbet ikke anvendes fuldt ud i 1979.

	B	TB
ad 03.d. <b>Modernisering af arresthuset i Haderslev</b> .....	-	19.000

PROJEKTBEKRIVELSE:

Hjemmel: Akt 20 28/11 79.

Igangsættelse: April 1980.

Færdiggørelse: September 1981.

	1000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. april 1979 (index 259) .....		1.913
Forslag om tillægsbevilling:		
Andre merudgifter .....		19

	B	TB
ad 04. <b>Opførelse af en snedkeribygning ved statsfængslet i Horsens</b> .....	-	310.000

PROJEKTBEKRIVELSE:

Hjemmel: Akt 80 24/11 76.

Igangsættelse: December 1976.

Færdiggørelse: Oktober 1980.

	1000 kr.	Statsudgift
Totaludgift ultimo 1978 .....		4.321
Senere reguleringer:		
Omkostningsstigninger .....		48
Revideret totaludgift ultimo december 1979 .....		4.369
Forslag om tillægsbevilling:		
Genbevilling .....		1.627
PL-regulering .....		48
Mindreforbrug .....		1.365
		<hr/>
Tillægsbevilling i alt .....		310
Beløb, der senere vil blive søgt genbevilget .....		1.365

Andre bemærkninger: Byggetiden er på grund af uforudseelige hindringer blevet længere end forudsat, således at arbejdet først kan afsluttes i 1980.

*Ejendomserhvervelser m. v.*

72.01. Der henvises til Akt 268 14/3 79 vedrørende overtagelse af ejendommen matr.nr. 537b, Rønne bygrunde, Rønne, fra politiet (bøgført værdi 178.743,20 kr.).

73.01. Der henvises til Akt 285 21/3 79 om salg af ejendommen »Assersbølgård«, matr.nr. 1a m.fl., Lindknud sogn (bøgført værdi 1.802.092,91 kr.).