

	1000 kr.	Totaludgift	Statsudgift
Totaludgift pr. januar 1978 (skøn)		35.600	8.900
Totaludgift efter licitation ultimo december		58.800	10.000
Forbrug i alt pr. 31. december 1978			0
Restudgift			10.000
Forventet forbrug 1979			7.750
Finanslovbevilling 1979			3.500
Forslag om tillægsbevilling			4.250
Heraf:			
Genbevilling			2.840
Andre merudgifter, jfr. konto 20.05.62.02. nr. 09.			1.410

Specifikation af bevillinger og forbrug:

Kr.	Finanslov- bevilling	TB excl. gen- bevilling	Samlet bevilling	Forbrug	Mindre- forbrug
1/4-31/12 78	4.250.000	÷ 1.410.000	2.840.000	-	2.840.000

Andre bemærkninger: I den anførte totaludgift på 58.800.000 kr. er ikke indeholdt udgiften til anskaffelse af undervisningsmateriel. Iflg. Akt 547, 26/7 1979 er statstilskudet til hele projektet maksimeret til 10.000.000 kr.

	B	TB
ad 08. Vordingborg Uddannelsescenter	4.050.000	350.000

PROJEKTBEKRIVELSE: Nyt gymnasium.

Hjemmel: Akt 463, 31/3 1978.

Igangsættelse: Maj 1978.

Færdiggørelse: Maj 1980.

	1000 kr.	Totaludgift	Statsudgift
Totaludgift pr. januar 1978		32.071	
Senere reguleringer:			
Ændring hidrørende fra licitation. Rektorbev. incl.		11.864	
Revideret totaludgift ultimo december 1979		43.935	4.400
Forbrug i alt pr. 31. december 1978			0
Restudgift			4.400
Forventet forbrug 1979			4.400
Finanslovbevilling 1979			4.050
Forslag om tillægsbevilling:			350
Heraf:			
Genbevilling			350

Specifikation af bevillinger og forbrug:

Kr.	Finanslov- bevilling	TB excl. gen- bevilling	Samlet bevilling	Forbrug	Mindre- forbrug
1/4-31/12 78	4.100.000	÷ 3.100.000	1.000.000	-	1.000.000

Andre bemærkninger: De anførte beløb vedrører udelukkende gymnasiedelen af byggeriet.

	B	TB
ad 09. Solrød gymnasium	6.500.000	÷ 809.000

PROJEKTBEKRIVELSE: Nyt gymnasium

Hjemmel: L 236 1960 § 5, jfr. LB 403 1969.

Igangsættelse: Februar 1978.

Færdiggørelse: Marts 1980.