

	1000 kr.	Totaludgift	Statsudgift
Totaludgift pr. januar 1979 (indeks 253)		21.900	10.950
Senere reguleringer:			
Besparelse efter afholdt licitation		1.808	
Revideret totaludgift ultimo december 1979		20.092	
Revideret statsudgift ultimo december 1979			<u>9.542</u>
Forventet forbrug 1979			3.000
Finanslovbevilling 1979			<u>5.000</u>
Forslag om tillægsbevilling			÷ 2.000
Heraf:			
Genbevilling			429
Andre besparelser, jfr. konto 36.01.			÷ 2.429
Beløb, der senere vil blive søgt genbevilget			<u>4.071</u>

Specifikation af bevillinger og forbrug:

Kr.	Finanslov- bevilling	TB excl. gen- bevilling	Samlet bevilling	Forbrug	Mindre- forbrug
1.4.-31.12.78	4.500.000	-	4.500.000	0	4.500.000
ad 39.03. Tønder tekniske skole				B	TB
				2.000.000	200.000

PROJEKTBEKRIVELSE: 4. etape af ny skole.

Hjemmel: Akt 262 7/3 79.

Igangsættelse: November 1979.

Færdiggørelse: April 1981.

	1000 kr.	Totaludgift	Statsudgift
Totaludgift pr. oktober 1978 (indeks 250)		12.600	6.300
Senere reguleringer:			
Indeksregulering og fastpriskontrahering		1.970	
Andre reguleringer		<u>330</u>	
Revideret totaludgift ultimo december 1979 (fast pris)		14.900	
Revideret statsudgift ultimo december 1979			6.915
Forbrug i alt pr. 31. december 1978			<u>0</u>
Forventet forbrug 1979			2.200
Finanslovbevilling 1979			<u>2.000</u>
Forslag om tillægsbevilling			200
Heraf:			
Genbevilling			<u>200</u>
Beløb, der senere vil blive søgt genbevilget			800

Specifikation af »Andre merudgifter«: Som følge dels af øgede krav til bagerlokalerne i forbindelse med en undervisningsomlægning dels af justering under projekteringen er projektet udvidet med 38 m² etageareal og 121 m² kælderareal. De samlede udgifter hertil er anslået til 330.000 kr.

Specifikation af bevillinger og forbrug:

Kr.	Finanslov- bevilling	TB excl. gen- bevilling	Samlet bevilling	Forbrug	Mindre- forbrug
1.4.-31.12.78	1.000.000	-	1.000.000	0	1.000.000
ad 45. Ollerup håndværkerskole				B	TB
				1.000.000	÷ 1.000.000

Som følge af ændrede dispositioner er byggeriet foreløbigt udsat, hvorfor bevillingen søges nedsat med besparelsen.