

	B	TB
ad 58. Metalindustriens Fagskole	7.000.000	3.500.000
PROJEKTBEKRIVELSE: Nyt skolekompleks i Ishøj kommune.		
Hjemmel: Akt 552 28/6 78.		
Igangsættelse: September 1978.		
Færdiggørelse: September 1979.		
	1000 kr.	
Totaludgift pr. april 1978 (index 235)	36.360	18.000
Senere reguleringer:		
Indeksregulering og fastpriskontrahering	2.940	
Revideret totaludgift ultimo december 1979 (fast pris)	39.300	
Revideret statsudgift ultimo december 1979		18.000
Forbrug i alt pr. 31. december 1978		7.000
Restudgift		11.000
Forventet forbrug 1979		10.500
Finanslovbevilling 1979		7.000
Forslag om tillægsbevilling		3.500
Heraf:		
Andre merudgifter		3.500

Specifikation af »Andre merudgifter«: Som følge af byggeriets hurtigere afvikling søges om yderligere udbetaling af 3.500.000 kr. på det tilsagte statslån. Beløbet modsvarer af en tilsvarende nedsættelse af det under nr. 53 Slagteriskolen i Roskilde bevilgede beløb.

	B	TB
ad 60. Haderslev handelsskole	2.300.000	2.500.000
PROJEKTBEKRIVELSE: Tilbygning til eksisterende skole.		
Hjemmel: Akt 209 18/1 78 og Akt 67 8/11 78.		
Igangsættelse: November 1978.		
Færdiggørelse: Januar 1980.		
	1000 kr.	
Totaludgift pr. ultimo december 1979 (fast pris)	14.400	6.500
Revideret statsudgift ultimo december 1979		6.500
Forbrug i alt pr. 31. december 1978		1.000
Restudgift		5.500
Forventet forbrug 1979		4.800
Finanslovbevilling 1979		2.300
Forslag om tillægsbevilling		2.500
Heraf:		
Genbevilling*)		1.700
Andre merudgifter		800

Specifikation af »Andre merudgifter«: Som følge af byggeriets hurtigere afvikling søges – udover det til genbevilling søgte beløb – om yderligere udbetaling af 800.000 kr. på det tilsagte statslån. Beløbet modsvarer af en tilsvarende nedsættelse af det under nr. 63. Vejle tekniske skole bevilgede beløb.

Specifikation af bevillinger og forbrug:

Kr.	Finanslov- bevilling	TB excl. gen- bevilling	Samlet bevilling	Forbrug	Mindre- forbrug
1.4.-31.12.78	2.700.000	-	2.700.000	1.000.000	1.700.000