

Anm. II til § 20.20.06.

	B	TB			
ad 61. <b>Åbenrå Købmandsskole</b> .....	1.900.000	1.600.000			
PROJEKTBESKRIVELSE: Tilbygning til eksisterende skole. Hjemmel: Akt 451 24/5 78. Igangsættelse: Oktober 1978. Færdiggørelse: August 1979.					
	1000 kr.	Totaludgift      Statsudgift			
Totaludgift pr. januar 1978 (index 235).....	6.800	3.400			
Senere reguleringer:					
Indeksregulering og momsstigning .....	570				
Fastpriskontrahering.....	<u>319</u>				
Revideret totaludgift ultimo december 1979 (fast pris) .....	7.689				
Revideret statsudgift ultimo december 1979.....		<u>3.500</u>			
Forventet forbrug 1979 .....		3.500			
Finanslovbevilling 1979 .....		<u>1.900</u>			
Forslag om tillægsbevilling .....		1.600			
Heraf:					
Genbevilling*) .....		2.500			
Andre besparelser .....		÷ 900			
Specifikation af bevillinger og forbrug:					
Kr.	Finanslov- bevilling	TB excl. gen- bevilling	Samlet bevilling	Forbrug	Mindre- forbrug
1.4.-31.12.78 .....	2.500.000	-	2.500.000	0	2.500.000
				B	TB
ad 63. <b>Vejle tekniske skole</b> .....				3.000.000	÷ 2.000.000
PROJEKTBESKRIVELSE: 2. etape af nyt skolekompleks. Hjemmel: Akt 120 12/12 79. Igangsættelse: December 1979. Færdiggørelse: August 1981.					
	1000 kr.			Totaludgift	Statsudgift
Totaludgift pr. juli 1979 (index 267).....				24.900	12.450
Senere reguleringer:					
Indeksregulering .....				840	
Revideret totaludgift ultimo december 1979 (skøn).....				25.740	
Revideret statsudgift ultimo december 1979.....					<u>12.600</u>
Forventet forbrug 1979 .....					1.000
Finanslovbevilling 1979 .....					<u>3.000</u>
Forslag om tillægsbevilling .....					÷ 2.000
Heraf:					
Andre besparelser .....					÷ 1.700
Mindreforbrug .....					<u>÷ 300</u>
Beløb, der senere vil blive søgt genbevilget .....					300
Andre bemærkninger: Af bevillingen søges 900.000 kr. anvendt til Slagelse tekniske skole, jfr. konto 31.02. og 800.000 kr. til Haderslev handelsskole, jfr. konto 60. Beløbene vil blive søgt tilbageført ved lov om tillægsbevilling for finansåret 1980.					
				B	TB
ad 64. Frederikshavn handelsskole .....				1.000.000	÷ 1.000.000
Som følge af forsinkelse med byggeriets projektering og iværksættelse vil det bevilgede beløb ikke komme til udbetaling. Mindreforbruget vil blive søgt genbevilget.					
				B	TB
ad 65. Hillerød handelsskole .....				2.000.000	÷ 2.000.000