

1000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. januar 1978 (indeks 235)	1.038.000
Senere reguleringer:	
Momsforhøjelse pr. 1. oktober 1978	14.400
Forventede pris- og lønstigninger	124.600
Revideret totaludgift ultimo december 1979	1.177.000
Forbrug i alt pr. 31. december 1978 inkl. vinterforanstaltninger ...	<u>357.311</u>
Restudgift	<u>819.689</u>
Forventet forbrug 1979	78.000
Finanslovbevilling 1979	<u>82.371</u>
Forslag om tillægsbevilling	÷ 4.371
Heraf:	
PL-regulering	10.600
Mindreforbrug	÷ <u>14.971</u>
Beløb, der senere vil blive genbevilget*)	47.455

Specifikation af bevillinger og forbrug:

Kr.	Finanslov- bevilling	TB excl. gen- bevilling	Samlet bevilling	Forbrug	Mindre- forbrug
Ultimo 1975-76	217.178.100	13.779.000	230.957.100	219.480.300	11.476.800
1976-77	57.630.000	2.037.000	59.667.000	45.464.700	14.202.300
1977-78	41.572.000	3.800.000	45.372.000	37.137.500	8.234.500
1.4.-31.12.78	49.648.000	5.700.000	<u>55.348.000</u>	<u>55.228.400</u>	<u>119.600</u>
			<u>391.344.100</u>	<u>357.310.900</u>	<u>34.033.200</u>

Beløb, der ikke kan genbevilges: 1970-71 og 1972-73:	48.800
1973-74 besparelser p. g. a. igangsætningsstop:	<u>1.500.000</u>
Genbevillingsmulighed:	32.484.400

	B	TB
ad 28. Amager fælled	23.979.000	1.321.000

PROJEKTBEKRIVELSE: Midlertidig udbygning af Københavns Universitet

Hjemmel: Akt 485 23/6 71, Akt 85 16/12 71 (generalplan, projektering m. v.), Akt 478 27/6 72, Akt 160 7/3 74, Akt 554 24/9 75 og Akt 575 6/9 77

Igangsættelse: November 1972

Færdiggørelse: Primo 1980