

11.66.	Flyvestation Værløse, tilbygning	140	14/12	77	6.900.000	3.984	5.695.000
11.67.	Skoleområde, Oksbøl	172	11/1	78	83.700.000	79.682	6.610.000
11.68.	Lavvarslingscentral Nykøbing F., tilbygning	280	1/3	78	2.000.000	2.706	650.000
11.69.	Modernisering af leveringssystemet for el-kraft til søværnets skibe m.m. på flådestation København	295	8/3	78	12.500.000	2.056.498	3.600.000
11.70.	Nyminddegab, etablering af bykampområde	294	8/3	78	340.000	-	425.000
11.71.	Sanering og modernisering af flådestation Grønnedal	329	15/3	78	15.900.000	4.218.525	8.515.000
11.72.	Flyvestation Skrydstrup, sære- ring og modernisering	550	28/6	78	54.900.000	1.164.871	29.650.000
11.73.	Højstrup erstatningsbyggeri	85	22/11	78	2.400.000	-	10.000
11.74.	Holmen m.v., kloakering	-	-	-	-	8.827.381	1.200.000
11.76.	Sammenlægning af orlogsværftet og søværnets materielkomman- dos værksteder på Holmen	383	23/5	79	18.200.000	-	600.000
11.78.	Lokale kloakarbejder for Holmen m.m.	575	19/9	79	9.100.000	-	300.000

ad 11.22. Projektet er beregnet i prisniveau januar 1975 (byggeomkostningsindex 189). Tyngdepunktet for arbejdernes udførelse er efteråret 1978 (forventet byggeomkostningsindex 250). Merudgiften skyldes prisstigninger, skærpede krav til sikringsanlægget samt større jordarbejder end forudset i forbindelse med blødbundsudskiftninger. Arbejdet påregnes afsluttet i finansåret 1979.

ad 11.35. Projektet er beregnet i prisniveau oktober 1974 (byggeomkostningsindex 184). Tyngdepunktet for arbejdets udførelse er sommeren 1978 (byggeomkostningsindex juli 1978 = 245).

ad 11.51. Ved kendelse af 24. april 1967 og ved tillægskendelse af 14. september 1972 har Landvæsenskommissionen for Københavns amts 2. landvæsensområde bestemt, at en række spildevandsafløb fra delområder på flyvestation Værløse skal tilsluttes de kommunale afløbssystemer. Anlægsudgifterne skønnes at ville andrage i alt ca. 9,9 mill. kr. (prisniveau januar 1976).

ad 11.55. Projektet er beregnet i prisniveau 206.

ad 11.59. Projektet er beregnet i prisniveau 215.

ad 11.60. Projektet er beregnet i prisniveau juli 1976 (byggeomkostningsindex 210). Tyngdepunktet for arbejdets udførelse er efteråret 1978 (forventet byggeomkostningsindex 250). Merudgiften skyldes prisstigninger samt uforudseelige bløde jordbundsforhold som følge af den usædvanlig store nedbørsmængde i eftersommeren 1978.

ad 11.62. Projektet er beregnet i prisniveau 218.

ad 11.70. Projektet er beregnet i prisniveau 229.

ad 11.74. Udgiften omfatter forsvarets del af et af Københavns kommune udarbejdet og af vandledningskommissionen godkendt projekt vedrørende forbedring af vandafledningsforholdene på Refshaleøen og Holmen m.v.

70.12. Nationalt finansierede NATO-anlægsarbejder. Til nationalt finansierede NATO-anlægsarbejder påregnes i finansåret 1979 anvendt 13.837.500 kr., jfr. følgende specifikation:

Konto nr.	Projekt/Program	Finansudvalgets tilslutning			Forbrug indtil 31. december 1978 kr.	Forventet for- brug i finans- året 1979 kr.
		Akt	Dato	kr.		

12.01. 3. del..... - 15/7 52