

	B	TB
ad 23. Herning, nybygning	5.700.000	400.000
PROJEKTBEKRIVELSE:		
Hjemmel: Akt 212 14/2 79.		
Igangsættelse: August 1979.		
Færdiggørelse: August 1980.		
	1000 kr.	
Totaludgift pr. januar 1978 (index 235)		12.000
Senere reguleringer		
Fastpriskontrahering		1.748
Revideret totaludgift ultimo december 1979		13.748
Forslag om tillægsbevilling:		
PL-regulering	1.000	
Mindreforbrug	600	
Tillægsbevilling i alt	400	
Beløb, der senere vil blive søgt genbevilget	600	
Specifikation af bevillinger og forbrug:		
Kr.	Finanslov- bevilling	TB excl. gen- bevilling
1978.....	2.785.000	÷ 569.000
		2.216.000
		449.400
		1.766.600
Genbevillingsmulighed		1.766.600
	B	TB
ad 24. Rønne, tilbygning/ombygning	300.000	÷ 71.000
PROJEKTBEKRIVELSE:		
Hjemmel: Nyt projekt.		
Igangsættelse: April 1980.		
Færdiggørelse: Juli 1981.		
	1000 kr.	
Totaludgift pr. januar 1978 (index 235)		4.300
Senere reguleringer:		
Omkostningsstigninger		400
Andre reguleringer		400
Revideret totaludgift ultimo december 1979 (index 253)		5.100
Forslag om tillægsbevilling:		
PL-regulering	31	
Mindreforbrug	102	
Tillægsbevilling i alt	71	
Beløb, der senere vil blive søgt genbevilget	102	
	B	TB
ad 27. Københavns Toldbod, bolværk	-	190.000
PROJEKTBEKRIVELSE:		
Hjemmel: Akt 525 28/6 78.		
Igangsættelse: Oktober 1978.		
Færdiggørelse: Marts 1979.		
	1000 kr.	
Totaludgift pr. april 1978 (index 242)		1.090
Senere reguleringer:		
Besparelse		124
Revideret totaludgift ultimo december 1979		966
Forslag om tillægsbevilling:		
Genbevilling	190	