

<i>Udlån.</i>	B	PL	TB
74.01. Uddannelsesinstitutioner for specialarbejdere.	6.300.000	172.000	÷ 1.865.000
1. Tilbygning til specialarbejderskolen i Trekantområdet, 1. etape	3.500.000		÷ 3.500.000
2. Tilbygning til specialarbejderskolen for Ringkøbing amt	2.800.000		565.000
3. Udvidelse af specialarbejderskolen »Sønderjylland« .		172.000	1.070.000
		B	TB
ad 20.02.74.01.1. Tilbygning til specialarbejderskolen i Trekantområdet 1. etape		3.500.000	÷ 3.500.000

PROJEKTBEKRIVELSE:

Hjemmel: Akt 420 30/5 79.

Igangsættelse: December 1979.

Færdiggørelse: August 1980.

	1000 kr.	Samlede udgifter	Statsudgift
Totaludgift pr. januar 1978, index 235		7.800	3.500
Senere reguleringer:			
Fastpriskontrahering		2.030	
Ændret kurstabsforudsætning (fra 65 til 60)		195	
Revideret totaludgift ultimo december 1979		10.025	4.510
Forslag om tillægsbevilling:			
Mindreforbrug (Bevill. index 235)		3.500	
Beløb, der senere vil blive søgt genbevilget (index 235)		3.500	

Udnyttede bevillinger: Hele den på finansloven for 1979 optagne bevilling på 3.500 kr. (index 235) vil blive søgt genbevilget i 1980 med det til 4.510.000 kr. regulerede bevillingsbeløb.

Andre bemærkninger: Projektets igangsættelse er ændret fra april 1979 til december 1979 med færdiggørelse ultimo august 1980 som følge af, at det har vist sig nødvendigt at afholde 2 licitationer.

	B	TB
ad 20.02.74.01.3. Tilbygning til specialarbejderskolen for Ringkøbing amt	2.800.000	565.000

PROJEKTBEKRIVELSE:

Hjemmel: Akt 419 30/5 79.

Igangsættelse: August 1979.

Færdiggørelse: Februar 1980.

	1000 kr.	Samlede udgifter	Statsudgift
Totaludgift pr. januar 78, index 235		6.250	2.800
Senere reguleringer:			
Fastpriskontrahering		1.070	
Ændret kurstabsforudsætning (fra 66 til 60)		150	
Revideret totaludgift ultimo december 1979		7.470	3.365
Forslag om tillægsbevilling:			
Merudgifter ifølge aktstykke		500	
Andre merudgifter		65	
Tillægsbevilling i alt		565	