

20. Anlægs- og udlånsbevillinger.

	Tidligere forelagte projekter	Nye projekter
Anlægsudgifter:		
01. Fornylse af faste anlæg	126,6	48,5
02. Faste nyanlæg	161,1	40,9
03. Rullende materiel	187,4	133,1
04. Færger og skibe	112,9	79,6
05. Bilmateriel	—	54,9
06. Fællesomkostninger	—	19,6
I alt	588,0	376,6

Oversigt over bygge- og anlægsarbejder i BO-årene.

Mill. kr.	Anslået total-udgift	Rest-udgift pr. 1/1 1981	F 1981	Forventet forbrug			Rest-udgift ultimo 1984	Ønsket BO 4 1985	Forventet ibrugtagningstidspunkt
				BO 1 1982	BO 2 1983	BO 3 1984			
Anlægsudgifter.									
Fornylse af faste anlæg,									
20.70.01.....	768,0	768,0	175,1	175,3	121,5	120,3	175,8	178,0	
Faste nyanlæg, 20.70.02	2.429,2	1.984,7	202,0	300,1	356,7	320,8	805,1	282,4	
01. København H-Kørsør	311,1	305,6	3,7	7,5	8,9	46,2	239,3	55,8	
01.2 Høje Tåstrup-Roskilde, nyt 3. og 4. spor .	212,1	212,1		0,6	1,7	41,8	168,0	55,8	1987
*01.3. Ringsted, ombygning af stationen	20,1	19,8	1,3	6,9	7,2	4,4			1984
01.4 Ringsted, sporudfletning	63,8	63,8					63,8		
01.6 Viby, ombygning af stationen.....	15,1	9,9	2,4				7,5		
02. Ringsted-Rødby Færge ...	73,9	8,2	3,4				4,8		
02.2 Næstved, ombygning af stationen	55,1	3,4	3,4						1981
02.3 Rødby Færge, ombygning af station, 1. etape	18,8	4,8					4,8		
05. Roskilde-Kalundborg	55,0	55,0			1,0	9,0	45,0	25,0	
05.1 Vipperød-Holbæk, nyt 2. spor	55,0	55,0			1,0	9,0	45,0	25,0	1986
07. Københavns Godsbanegård samt godsforbindelsesbaner	92,9	27,2	11,0	8,5	5,0	2,2	0,5	0,5	
07.2 København G, kommandopost m.v.	42,5	25,8	10,2	8,5	4,4	2,2	0,5	0,5	1984
07.3 København G, sporanlæg ved Enghavevej	19,3	0,6			0,6				1983
07.4 København G, sporanlæg ved gruppe 200.....	31,1	0,8	0,8						1981