

PROJEKTBEKRIVELSE: HJEMMEL: Nyt projekt. IGANGSÆTTELSE: Januar 1981. FÆRDIGGØRELSE: December 1981.

	—————1000 kr.—————	
	Statsudgift	
Totaludgift pr. jan. 1980(index 285).....		250
Løst inventar, materiel og teknisk udstyr.....		240
Teknikerhonorarer m. v.....		10
<i>Bevillinger og forbrug:</i>		
1981	Bevillinger	Forbrug
	250	250

SPECIFIKATION AF TEKNIKERHONORARER M.V.: Lønudgifter til egne teknikere samt kontorholdsudgifter.

DRIFTSMÆSSIGE KONSEKVENSER:Anlæg til modtagelse af spildolie	2.000 kr./år
Anlæg til modtagelse af kloakspildevand	5.000 kr./år
Anlæg til modtagelse af affald	10.000 kr./år
	17.000 kr./år

ANDRE BEMÆRKNINGER: Projektet omfatter etablering af modtageanlæg for rester og blandinger af olie, kloakspildevand og dragrenovation.

	R	B	F
70.42. Thorsminde havn	3.217.957	1.620.000	210.000
1. Anlæg og hovedstandsættelse af havneværker.....	596.014	340.000	140.000
2. Indsejlingsmoler.....	2.556.184	750.000	—
3. Etablering af kølerum i auktionshallen	—	250.000	—
4. Modernisering af Fjordhavnen	—	280.000	—
5. Modtageanlæg	—	—	70.000★
6. Anlægsplads for M/S »Toste«	65.759	—	—
ad 1. Anlæg og hovedstandsættelse af havneværker.....			140.000

PROJEKTBEKRIVELSE: HJEMMEL: FL 1979 og TB 1979. IGANGSÆTTELSE: Januar 1979. FÆRDIGGØRELSE: December 1983.

	—————1000 kr.—————	
	Statsudgift	
Totaludgift pr. januar 1979 (index 254).....		930
<i>Senere reguleringer:</i>		
Omkostningsstigninger		110
Merudgift ifølge TB 1979.....		230
Projektændringer		440
Totaludgift pr. jan. 1980 (index 285)		1.710
Byggeri og anlæg		1.550
Løst inventar, materiel og teknisk udstyr.....		85
Teknikerhonorar m. v.		75
<i>Bevillinger og forbrug:</i>		
Ult. 1979	Bevillinger	Forbrug
1980	870	600
1981	340	670
1982	140	140
1983	—	—
	300	300

SPECIFIKATION AF ANDRE REGULERINGER: Projektændringen omfatter en udvidelse af projektet med afkortning af vestre indsejlingsmole til Vesthavnen samt etablering af en ny kran i Vesthavnen.