

5. Modernisering af konsumfiskerihavnen.....	—	1.400.000	3.750.000
6. Anlæg af veje m. m.	—	110.000	1.780.000
7. Modernisering af (industri-) fiskerihavnen	414.725	6.890.000—	7.800.000
8. Etablering af kølerum i auktionshallen	—	400.000	—
9. Udskiftning af større materiel	—	1.200.000	—
10. Hovedstandsættelse af 250 t bedding	3.925.085	—	—
11. Udvidelse af fiskerihavnen.....	2.911.197	—	—
12. Velfærdsbygning	1.698.961	—	—
13. Velfærdsbygning ved auktionshallen	—	—	820.000★
14. Modtageanlæg	—	—	810.000★
15. Udskiftning af positionsbestemmelsesudstyr.....	—	—	1.750.000★
ad 1. Udbygning af havnen mod øst			5.520.000

PROJEKTBEKRIVELSE: HJEMMEL: FL 1970–71. IGANGSÆTTELSE: December 1970. FÆRDIGGØRELSE: December 1984.

	1000 kr.	
	Statsudgift	
Totaludgift pr. januar 1979 (index 254).....		80.130
<i>Senere reguleringer:</i>		
Omkostningsstigninger		2.850
Projektændring.....		1.120
Totaludgift pr. jan. 1980 (index 285)		84.100
Byggeri og anlæg		80.480
Teknikerhonorarer m. v.....		3.620
<i>Bevillinger og forbrug:</i>	Bevillinger	Forbrug
Ult. 1979	65.030	55.870
1980	11.860	13.110
1981	5.520	5.520
1982	—	—
1983	—	—
1984	9.600	9.600

SPECIFIKATION AF ANDRE REGULERINGER: Projektændringer omfatter udvidelse af projektet med omkørselsvej til Europakajs forlængelse samt revision af overslaget på grund af opdeling i to etaper af Europakajs forlængelse.

SPECIFIKATION AF TEKNIKERHONORARER M.V.: Lønudgifter til egne teknikere samt kontorholdsudgifter.

ad 2. Modernisering af Trafikhavnen		6.860.000
--	--	------------------

PROJEKTBEKRIVELSE: HJEMMEL: FL 1974–75. IGANGSÆTTELSE: April 1976. FÆRDIGGØRELSE: December 1982.

	1000 kr.	
	Statsudgift	
Totaludgift pr. januar 1979 (index 254).....		29.940
<i>Senere reguleringer:</i>		
Omkostningsstigninger		1.570
Projektændringer		2.300
Totaludgift pr. jan 1980 (index 285).....		33.810
Byggeri og anlæg		32.320
Teknikerhonorar m. v.		1.490
<i>Bevillinger og forbrug:</i>	Bevillinger	Forbrug
Ult. 1979	18.610	17.530