

## 20. Anlægs- og udlånsbevillinger.

	Tidligere forelagte projekter	Nye projekter
<b>Anlægsudgifter:</b>		
70.02. Ålborg lufthavn .....	3.891.400	8.352.700
70.03. Rønne lufthavn .....	7.314.900	4.270.500
70.04. Odense lufthavn .....	1.013.800	3.055.000
70.10. Vagar flyveplads .....	—	1.890.000
	12.220.100	17.568.200

ad 70.02.08. **Udskiftning af radar – Ålborg lufthavn** ..... 712.700

PROJEKTBEKRIVELSE: HJEMMEL: FL 1977-78. + Akt 300 29/3 79. IGANGSÆTTELSE: 1977. FÆRDIGGØRELSE: 1981.

	—1000 kr.—	
	Statsudgift	
Totaludgift pr. TB 1979 (267) .....	20.196,7	
<b>Senere reguleringer:</b>		
PL-regulering af 13.874,2 .....		935,3
Totaludgift pr. jan. 1980 (285) .....		<b>21.132,0</b>
<b>Bevillinger og forbrug:</b>		
	Bevillinger	Forbrug
Ult. 1979 .....	9.300,0	6.322,5
1980 .....	9.236,7	12.250,0
1981 .....	712,7	2.559,5

DRIFTSMÆSSIGE KONSEKVENSER: Erstatningsanlæg.

ad 70.02.10. **Udbygning af ekspeditionsfaciliteter – Ålborg lufthavn** ..... 3.178.700

PROJEKTBEKRIVELSE: HJEMMEL: FL 1977-78 + Akt 79 5/12 79. IGANGSÆTTELSE: 1977. BRUTTOE-TAGEAREAL: 2.445 m<sup>2</sup>. FÆRDIGGØRELSE: 1981. BYGGEUDGIFTER PR. M<sup>2</sup>: 3.400 KR.

	—1000 kr.—	
	Statsudgift	
Totaludgift pr. TB 1979 (267) .....	18.758,7	
<b>Senere reguleringer:</b>		
PL-regulering af 18.486,8 .....		1.246,3
Totaludgift pr. jan. 1980 (285) .....		<b>20.005,0</b>
Byggeri og anlæg .....		15.700,0
Løst inventar, materiel og teknisk udstyr .....		1.905,0
Teknikerhonorarer m. v. ....		2.400,0
<b>Bevillinger og forbrug:</b>		
	Bevillinger	Forbrug
Ult. 1979 .....	10.757,7	271,9
1980 .....	3.548,7	5.700,0
1981 .....	3.178,7	14.033,1

SPECIFIKATION AF TEKNIKERHONORARER M.V.: Arkitekt 860.000 kr. Ingeniør 1.140.000 kr. Andre omkostninger 400.000 kr.

DRIFTSMÆSSIGE KONSEKVENSER: Drift og vedligeholdelse ca. 485.000 kr. årligt.

ad 70.02.11. **ILS-anlæg cat. I, bane 09 L – Ålborg lufthavn** ..... 100.000\*

PROJEKTBEKRIVELSE: HJEMMEL: Nyt projekt. IGANGSÆTTELSE: 1981. FÆRDIGGØRELSE: 1983.