

Forventet forbrug i 1981 .....	800.000
(heraf arealerhvervelse 500.000 kr.)	
Budgetoverslag 1982 .....	10.400.000
Budgetoverslag 1983 .....	10.000.000
Budgetoverslag 1984 .....	7.000.000
Strækningen forventes åbnet i 1984 (1982)	
14. Forlægning af hovedlandevej 363 fra Vejle til øst for Skibet, jvf. L 295 1978:	
Overslag pr. 1. januar 1979 (FFL 1980) .....	29.800.000
Forbrug i 1979 .....	2.300.000
Reguleret restoverslag pr. 1. januar 1980 .....	36.200.000
Forventet forbrug i 1980 .....	1.000.000
Forventet forbrug i 1981 .....	2.000.000
(heraf arealerhvervelse 1.000.000 kr.)	
Budgetoverslag 1982 .....	8.000.000
Budgetoverslag 1983 .....	8.700.000
Budgetoverslag 1984 .....	9.500.000
Senere .....	7.000.000
Strækningen forventes åbnet 1985 (1983).	
Ændringen i overslaget skyldes især, at jordmængderne ved detailprojekteringen er blevet større end forventet, samt at fyld til dæmninger er dyrere end tidligere antaget. Da der for projektet er tale om meget store jordmængder vil selv et lille udsving i priserne for dæmningsfyld bevirke store ændringer i overslaget.	
15. Anlæg af Ringvejen i Århus, jfr. L 295 1978:	
Overslag pr. 1. januar 1979 (FFL 1980) .....	102.700.000
Forbrug i 1979 .....	100.000
Reguleret restoverslag pr. 1. januar 1980 .....	104.200.000
Forventet forbrug i 1980 .....	11.300.000
Forventet forbrug i 1981 .....	12.500.000
(heraf arealerhvervelse 2.000.000 kr.)	
Budgetoverslag 1982 .....	25.400.000
Budgetoverslag 1983 .....	20.000.000
Budgetoverslag 1984 .....	20.000.000
Senere .....	15.000.000
Strækningen Viborgvej – Silkeborgvej forventes åbnet i 1981, og strækningen Grenåvej – Viborgvej forventes åbnet 1985 (1983).	
16. Anlæg af hovedlandevej 338, Vestvejen (Diagonalvejens forlængelse) fra hovedlandevej 344, Vejle – Herning til landevej 533, Sindbjerg – Uldum, jfr. L 153 1979):	
Overslag pr. 1. januar 1980 .....	82.800.000
Forventet forbrug i 1980 .....	100.000
Forventet forbrug i 1981 .....	600.000
(heraf arealerhvervelse 0 kr.)	
Budgetoverslag 1982 .....	14.100.000
Budgetoverslag 1983 .....	22.000.000
Budgetoverslag 1984 .....	20.000.000
Senere .....	26.000.000
Strækningen forventes åbnet i 1986.	