

1980	22.000	3.800
1981	30.700	36.600
1982	35.600	36.600
1983	15.300	18.833

SPECIFIKATION AF TEKNIKERHONORAR M. V.: Arkitekt m. v.: 4.164.000 kr. Ingeniør m. v.: 4.692.000 kr.

DRIFTSMÆSSIGE KONSEKVENSER: Erstatningsbyggeri.

ANDRE BEMÆRKNINGER: Ændringen i udgiftsskønnet er baseret på et nu udarbejdet hovedprojekt.

ad 15. **Projektering af en politigård i Thisted.** 650.000

PROJEKTBEKRIVELSE: HJEMMEL: Akt 418 30/5 79. IGANGSÆTTELSE: Januar 1982. BRUTTOETAGEAREAL: 3.100 m². FÆRDIGGØRELSE: April 1983. BYGGEUDGIFTER PR. M²: 4.437 kr.

-----1000 kr.-----
Statsudgift

Totaludgift pr. januar 1979 (index 253) **15.400**

Senere reguleringer:

Omkostningsstigninger 1.950

Anden regulering 1.833

Totaludgift pr. januar 1980 (index 285) **19.183**

Byggeri og anlæg 16.887

Løst inventar, materiel og teknisk udstyr 718

Teknikerhonorar m.v. 1.578

Bevillinger og forbrug:

	Bevillinger	Forbrug
Ult. 1979	1.300	42
1980	800	800
1981	650	641
1982	10.000	11.000
1983	6.500	6.700

SPECIFIKATION AF ANDRE REGULERINGER: Ændringen i udgiftsskønnet er baseret på et nu udarbejdet projektforslag.

SPECIFIKATION AF TEKNIKERHONORAR M. V.: Arkitekt m. v.: 588.000 kr. Ingeniør m. v.: 990.000 kr.

DRIFTSMÆSSIGE KONSEKVENSER: Erstatningsbyggeri.

ad 16. **Ombygning af Løgstør politigård m. v.** 350.000

PROJEKTBEKRIVELSE: HJEMMEL: Akt 175 16/1 80. IGANGSÆTTELSE: Januar 1981. BRUTTOETAGEAREAL: 1.306 m². FÆRDIGGØRELSE: Juni 1982. BYGGEUDGIFTER PR. M²: 1.864 kr.

-----1000 kr.-----
Statsudgift

Totaludgift pr. juli 1978 (index 244) **3.170**

Senere reguleringer:

Omkostningsstigninger 530