

ad 39. **Botanisk Have, væksthushkomplekset, hovedistandsættelse** 6.400.000

PROJEKTBEKRIVELSE: Hovedistandsættelse af store palmehus m. v. HJEMMEL: Akt 62 1/11 78 og Akt 38 21/11 79. IGANGSÆTTELSE: 1980. BRUTTOETAGEAREAL: 2.560 m² incl. udnyttet kælder. FÆRDIGGØRELSE: 1982. BYGGEUDGIFTER PR. M²: CA. 6.180 KR.

	1000 kr.
	Statsudgift
Totaludgift pr. jan. 1979 (indeks 253, skøn)	15.315
<i>Senere reguleringer:</i>	
Ifølge skitseprojekt (jfr. Akt 38 21/11 79)	635
Forventet pris- og lønstigninger	2.000
Totaludgift pr. jan. 1980 (indeks 285)	17.950
Byggeri og anlæg	15.825
Teknikerhonorarer m. v.	2.125

Bevillinger og forbrug:

	Bevillinger	Forbrug
Ult. 1979	4.941	396
1980	2.991	3.854
1981	6.400	10.500
1982	3.200	3.200

SPECIFIKATION AF TEKNIKERHONORARER M. V.: Arkitekt inkl. konduktør: 795.000 kr., ingeniør inkl. konduktør: 750.000 kr., opmåling, reproduktion, attester m. m. 580.000 kr.

ANDRE BEMÆRKNINGER: Komplekset, der er godt 100 år gammelt, er trods tidligere hovedistandsættelser, senest i finansårene 1967-68 og 1969-70, i en dårlig stand, og såvel drifts- som vedligeholdelsesudgifterne stiger stadig uforholdsmæssigt. Der er derfor under hensyn til det særlige bygningsyn ønske om kompleksets bevarelse foretaget undersøgelser af blandt andet mulighederne for gennemførelse af foranstaltninger, som kan nedbringe drifts- og vedligeholdelsesudgifterne, i forbindelse med hovedistandsættelse af komplekset. Disse undersøgelser synes at vise at der ved en sådan gennemgribende hovedistandsættelse med udskiftning af dele af tagkonstruktionen m. m. vil kunne opnås betydelige besparelser på vedligeholdelsesudgifterne og en mindre besparelse på de øvrige driftsudgifter. Merudgiften i finansårene 1980 og 1981, henholdsvis 484.000 kr. og 4.100.000 kr. påregnes dækket ved genbevilling af uudnyttede bevillinger fra tidligere finansår, samt ved pris- og lønregulering.

ad 40. **Universitetsfirkanten** 2.000.000

PROJEKTBEKRIVELSE: Indretning af administrationslokaler m. v. HJEMMEL: Akt 40 28/11 79 (skitseprojektering). IGANGSÆTTELSE: 1981. BRUTTOETAGEAREAL: ca. 7.365 m². FÆRDIGGØRELSE: 1983.

	1000 kr.
	Statsudgift
Totaludgift pr. jan. 1979 (indeks 253) (skøn)	25.000
<i>Senere reguleringer:</i>	
Forventede pris- og lønstigninger	3.200
Totaludgift pr. jan. 1980 (indeks 285, skøn)	28.200

Bevillinger og forbrug:

	Bevillinger	Forbrug
Ult. 1979	2.400	18
1980	1.700	382