

63.03. Tilskud til ombygning af Dansk-Tysk Akademi i Hamburg 213.600

PROJEKTBEKRIVELSE: HJEMMEL: Akt 240 14/2 79. IGANGSÆTTELSE: 1. februar 1980. BRUTTOETAGEAREAL: 1.282 m². FÆRDIGGØRELSE: 1981. BYGGEUDGIFTER PR. M²: 4.400 kr.

	—1000 kr.—	
	Samlede udgifter	Statsudgift
Totaludgift pr. januar 1979	4.502	573
<i>Senere reguleringer:</i>		
Omkostningsstigninger	1.146	23
Totaludgift pr. januar 1980	5.648	596
<i>Bevillinger og forbrug:</i>		
	Bevillinger	Forbrug
Ult. 1979	191	191
1980	191	298
1981	214	298

20.07. Filminstitutioner.

ad anlægsudgifter.

★ 70.01. Om- og udbygning af Det danske filmstudie. 2. del af en 2-årig bevilling på i alt 1.953.000 kr. til en ny bygning med 4 klipperum, 1 kontor, 1 foyer og 1 intern biograf for 16 mm. Byggeriet er nødvendiggjort af studiets utilstrækkelige faciliteter på de nævnte områder, og skal sikre, at studiet i fremtiden kan drives på en sådan måde, at Det danske filminstitut ikke behøver at dække driftsunderskud for studiet, jfr. LB 517 1977 om film og biografer § 11, stk. 2, nr. 2. Nybygningen er 1. etape på en samlet om- og udbygningsplan på 3 etaper. 1. etape er uafhængig af senere etaper. 2. etape forventes gennemført i 1984.

ad 70.01. Om- og udbygning af Det danske Filmstudie 1.453.000 ★

PROJEKTBEKRIVELSE: HJEMMEL: Nyt projekt. IGANGSÆTTELSE: Oktober 1980. BRUTTOETAGEAREAL: 270 m². FÆRDIGGØRELSE: December 1981. BYGGEUDGIFTER PR. M²: 3.572 kr.

	—1000 kr.—	
	Statsudgift	
Totaludgift pr. januar 1979 (index 253)	1.420	
<i>Senere reguleringer:</i>		
Moms	288	
Omkostningsstigninger	216	
Andre reguleringer	29	
Totaludgift pr. januar 1980	1.953	
Byggeri og anlæg	1.181	
Løst inventar, materiel og teknisk udstyr	541	
Teknikerhonorarer m.v.	231	
<i>Bevillinger og forbrug:</i>		
	Bevillinger	Forbrug
1980	500	500
1981	1.453	1.453

SPECIFIKATION AF ANDRE REGULERINGER: Den tekniske udvikling har medført at klipperum skal være større, hvorfor bygningen er blevet 10 m² større.

DRIFSMÆSSIGE KONSEKVENSER: Udbygningen vil medføre en mere hensigtsmæssig drift af Det danske Filmstudie. De nye lokaler skal udlejes til filmproducenter og ventes at forbedre studiets driftsresultater.

ANDRE BEMÆRKNINGER: Arbejdet omfatter bygning for klipperum og intern biograf og udgør 1. etape af en om- og udbygningsplan for Det danske Filmstudie, hvis 2. etape omfatter kantine og videoafdeling, mens 3. etape vil omfatte studier, mandskabsrum m. v. 1 etape kan bygges alene, og 1. etape nødvendiggør ikke 2. og 3. etape.