

Spm. nr. 973

Til *socialministeren* (20/6 80) af:

Brixtofte (V):

»Med hvilken begrundelse har ministeren ikke overholdt forudsætningerne for Frederiksborg amts overtagelse af åndssvageforsorgens institutioner?«

Begrundelse

Ifølge et referat i Frederiksborg Amtsavis den 20. juni 1980 fra et møde i amtsrådet udtaler formanden for amtets social- og sundhedsudvalg, socialdemokraten Karen Gammelgård, at ministerens administration af åndssvageforsorgen er en skandale. Hun siger videre, at kritikken af ministeren ikke kan lyde stærkt nok, og at det er en skandale, at forudsætningerne for amtets overtagelse af åndssvageforsorgens institutioner ikke er blevet overholdt. Det anføres endvidere, at åndssvageforsorgen er blevet meget dårligt behandlet af socialministeriet, og at ministeriet har lovet, at institutionen på Irlandsvej i København skulle være færdig, således at Svaneparken (Ebberødgaard) kunne aflastes. Socialministeriet har endvidere lovet, at det beskyttede pensionat i Hillerød skulle være færdigt, men heller ikke dette er sket.

Det er efter spørgerens mening ikke rimeligt, at socialministeriet afleverer åndssvageforsorgen i denne tilstand til Frederiksborg amt, og derfor ønskes en begrundelse for, hvorfor ministeren ikke har sørget for at bringe forholdene i orden.

Besvarelse (1/7 80):

Socialministeren (Ritt Bjerregaard):

I begrundelsen til spørgsmålet anføres, at institutionen på Irlandsvej i København og det beskyttede pensionat i Hillerød ikke er blevet færdige som forudsat.

Jeg skal vedrørende de 2 institutioner oplyse følgende:

Institutionen på Irlandsvej – nu behandlingscentret Sundbyvang – var som anført i § 7-planen, Særforsorgens Udbygningsplan 1980–85, planlagt overdraget til Københavns kommune pr. 1. januar 1980.

Ifølge aktstykke nr. 610 af 19/9 1979 om institutionens ibrugtagning ville denne finde sted etapevis i løbet af vinteren 1979–80, idet

selve indflytningen skulle begyndes i februar 1980.

Indflytningen kunne have været påbegyndt i februar 1980, men det blev aftalt med Københavns kommune, at overdragelsen først skulle finde sted, når institutionen var mangelfri. I perioden februar til juni 1980 gennemførtes mangelfahjælpsningen, og institutionen kunne herefter overdrages til Københavns kommune, således at indflytningen påbegyndtes den 12. juni 1980.

Pensionatet i Hillerød var som nyt projekt optaget på FL 1979 med en planlagt byggeperiode fra februar 1979 til oktober samme år.

Ifølge § 7-planen, Særforsorgens Udbygningsplan 1980–85, forventedes pensionatet ibrugtaget i 1979–80.

Imidlertid bevirkede vanskeligheder med fremskaffelse af en byggegrund, at nogle i maj 1978 med Hillerød kommune indledte forhandlinger først resulterede i et egentligt tilbud, der kunne forelægges for statsskattedirektoratet i juni og juli 1979. Lokalplaner for det pågældende område blev godkendt den 15. november 1979.

Trods støtte fra Frederiksborg amtskommune gik der således ca. 1½ år alene med fremskaffelse af en anvendelig byggegrund.

Byggeriet, der blev tiltrådt af finansudvalget ved aktstykke nr. 8 af 14/11 1979, er igangsat og forventes afleveret i december 1980.

Spm. nr. 974

Til *undervisningsministeren* (20/6 80) af:

Ole Bernt Henriksen (KF):

»Vil ministeren foranledige, at elever ved folkeskolens afgangsprøver og folkeskolens udvidede afgangsprøver i mundtlig dansk ikke gennem valget af eksamenstekster bringes i personligt pinlige situationer, der er egnede til at påvirke præstation og dermed eksamenskarakter?«

Begrundelse

I et konkret tilfælde i en århusiansk skole følte en 16-årig elev i afgørende grad sin blufærdighed krænkede af den valgte tekst og fandt det derfor svært som foreskrevet mundtligt at gengive dens indhold eller vise forståelse for dette. Ministeren anmodes om