

	Forventet totaludgift i mill. kr. (indeks 284)
Løgumkloster, ombygning og udvidelse .....	2,8
Slangerup, nybygning .....	4,3
Næstved, nybygning .....	17,0
<i>1986</i>	
Middelfart, om- og tilbygning .....	7,0
Nørrebro, nybygning .....	13,2
Høng, om- og tilbygning .....	2,2
Odense SØ, nybygning .....	8,7
Nykøbing Mors, nybygning .....	8,2
Sydvestkvarterets postkontor, nybygning .....	8,7
Åbyhøj, nybygning .....	3,0
Valby, nybygning .....	11,8
Måløv, nybygning .....	6,5
Kastrup, om- og tilbygning .....	11,1
Gudme, nybygning .....	3,7
Skørping .....	3,0
Vejle, om- og tilbygning .....	19,4
Dragør, om- og tilbygning .....	7,6
Jægerspris, om- og tilbygning .....	3,1
Store Heddinge, om- og tilbygning .....	3,0
Bagsværd, nybygning .....	7,6
Hobro, nybygning .....	7,1
Kalundborg, om- og tilbygning .....	6,8

Til yderligere oplysning skal nævnes, at det i anmærkninger II, side 94 opførte kabelskib forventes igangsat i 1980 med en anskaffelsessum på 60,4 mill. kr. (1.1.1980-priser).

For så vidt angår det i spørgsmålet anførte vedrørende artiklen i Jyllands Posten den 13. september d.å. om Odense ny postbygning kan oplyses, at bygningsudgiften er optaget i finanslovsforslaget for 1981 med 182 mill. kr. og udgiften til transport- og sortereanlæg med 38 mill. kr. i prisindex 284.

Det i artiklen i Jyllands Posten nævnte beløb på 231 mill. kr. er incl. beløb til arealerhvervelse (11,2 mill. kr.).

Det kan oplyses, at der er indgået bygningsentreprisekontrakter for ca. 65 mill. kr., og at beløbet er i overensstemmelse med de overslagsberegninger, som har ligget til grund for udarbejdelse af finanslovsforslaget.

For så vidt angår selve bygningen har denne siden 1975 været budgetteret med følgende beløb:

Finansloven 1976-77 (prisindex 195) .....	82,0 mill. kr.
Finansloven 1977-78 (prisindex 206) .....	105,0 mill. kr.
Finansloven 1978 (prisindex 226) .....	133,0 mill. kr.
Finansloven 1979 (prisindex 236) .....	143,1 mill. kr.
Finansloven 1980 (prisindex 252) .....	152,8 mill. kr.

Af stigningen fra 82 mill. kr. i finansloven 1976-77 til 182 mill. kr. på finanslovsforslaget 1981 udgør indexstigning samt stigning i momsandel ca. 54 mill. kr. Den resterende stigning på ca. 46 mill. kr. kan tilskrives følgende:

- justeringer i forbindelse med endeligt arealkrav for bl.a. pakkesorterehal og brevbehandlingsafsnit,