

Mill. kr.	Anslået total-udgift	Rest-udgift pr. 1/1 1981	F 1981	Forventet forbrug			Rest-udgift ultimo 1984	Ønsket BO 4 1985	Forventet ibrug-tagnings-tidspunkt
				BO 1 1982	BO 2 1983	BO 3 1984			
m.v.	4.4	4.4	9.5	14.6	0.8	÷ 3.4	÷ 17.1		
22. Nyborg-Fredericia		1.0	÷ 8.0	2.0	2.0	5.0			
22.1 Fredericia station, nyt sikrings- og teleanlæg		1.0	÷ 8.0	2.0	2.0	5.0			
23. Fredericia-Århus H	2.1	0.7	÷ 2.0	2.6	0.1				
23.1. Skanderborg stations ombygning	2.1	0.7	÷ 2.0	2.6	0.1				
32. Langå-Struer			÷ 1.1	÷ 1.1	÷ 1.1	÷ 0.7	4.0		
32.1. Viborg stations ombygning			÷ 1.1	÷ 1.1	÷ 1.1	÷ 0.7	4.0		
54. Anlæg for godsbefordring	÷ 3.0	÷ 3.0	÷ 3.0						
54.6. Dellastterminaler	÷ 3.0	÷ 3.0	÷ 3.0						
56. Anlæg for DSBs rutebiler	0.6	3.0	1.5	1.5					
56.2. Næstved, serviceanlæg	0.6	3.0	1.5	1.5					
57. Værksteder	23.4	20.4	9.0	9.8	1.6				
57.4. Dvk. Gb., ny deposal	10.8	7.9	7.9						
57.5. Århus, værksted for regionaltog .	12.6	12.5	1.1	9.8	1.6				
60. Overfarten Korsør-Nyborg	12.8	3.4	3.4						
60.3. Korsør, arbejder i forbindelse med nyt 4. leje	2.9	1.3	1.3						
60.10. Korsør, oplæggerplads	2.7	÷ 1.2	÷ 1.2						1980
60.12. Nyborg, oplæggerplads	2.7	÷ 1.2	÷ 1.2						1980
*60.13. Nyborg, 5. leje bundsikring	4.5	4.5	4.5						1981