

| | 1000 kr. | Statsudgift |
|--|-----------|-------------|
| Totaludgift pr. jan. 1980 | | 3.800 |
| Forslag om tillægsbevilling: | | |
| Genbevilling | | 1.185 |
| PL-regulering | | 590 |
| Merudgifter iflg. aktstykke | | - |
| Andre merudgifter | | - |
| Besparelse | | - |
| Mindreforbrug | | - |
| Tillægsbevilling i alt | | 1.775 |
| | B | TB |
| ad 33. Sandstensarbejder, 1. etape Kronborg og Frederiks- borg slotte | 1.645.000 | 555.000 |

PROJEKTBEKRIVELSE:

Hjemmel: Akt 288 21/3 79.

Igangsættelse: 1979.

Færdiggørelse: 1982.

| | 1000 kr. | Statsudgift |
|--|----------|-------------|
| Totaludgift pr. januar 1980 (indeks 285) | | 14.500 |
| Forslag om tillægsbevilling: | | |
| Genbeviling | | 164 |
| PL-regulering | | 391 |
| Merudgifter iflg. aktstykke | | - |
| Andre merudgifter | | - |
| Besparelse | | - |
| Mindreforbrug | | - |
| Tillægsbevilling i alt | | 555 |

Andre bemærkninger: Totaludgiften omfatter 1. og 2. etape.

| | B | TB |
|--|-----------|-------------|
| ad 34. Nyt varmeanlæg, Provianthuset | 3.800.000 | ÷ 1.776.000 |
| PROJEKTBEKRIVELSE: | | |
| Hjemmel: Akt 286 21/3 79. | | |
| Igangsættelse: 1979. | | |
| Færdiggørelse: 1981. | | |
| Totaludgift pr. januar 1980 (indeks 285) | | 4.800 |
| Forslag om tillægsbevilling: | | |
| Genbevilling | | 24 |
| PL-regulering | | - |
| Merudgifter iflg. aktstykke | | - |
| Andre merudgifter | | - |
| Besparelse | | - |
| Mindreforbrug | | 1.800 |
| Tillægsbevilling i alt | | 1.776 |
| Beløb, der senere vil blive søgt genbevilget | | 1.800 |

Andre bemærkninger: Det er ved arbejdernes tilrettelæggelse forudsat, at et beløb på ca. 1,8 mill. kr. kan genbevilges i 1981, jfr. Akt 286 21/3 79.