

	1000 kr.	Samlede udgifter	Statsudgift
Totaludgift pr. TB 1979 (index 267)			588,3
Senere reguleringer:			
PL-regulering af 138,5 (index 267)			18,7
Revideret totaludgift ultimo december 1980 (index 303)			607,0
Forslag om tillægsbevilling:			
Genbevilling			123,7
PL-regulering 50,0 (index 206), 73,7 (index 267)			33,4

Tillægsbevilling i alt 157,1

Specifikation af bevillinger og forbrug:

Kr.	Finanslov- bevilling	TB excl. gen- bevilling	Samlet bevilling	Forbrug	Mindre- forbrug
1976-77	160.000	4.000	164.000	—	164.000
1977-78	260.000	16.200	276.200	139.700	136.500
1978	200.000	16.800	216.800	147.800	69.000
1979	122.200	38.800	161.000	162.300	÷ 1.300
			818.000	449.800	368.200

Beløb, der ikke kan genbevilles:

1978 Komp. besparelse	100.000	
Besparelse i 1979	144.500	244.500

Genbevillingsmulighed 123.700

ad 70.25. **ILS-anlæg – Kastrup (bane 12)** B — TB 354.400

PROJEKTBEKRIVELSE:
Hjemmel: FL 1977-78
Igangsættelse: 1977

	1000 kr.	Samlede udgifter	Statsudgift
Totaludgift pr. TB 1979 (index 267)			4.272,6
Senere reguleringer:			
PL-regulering af 312,3 (index 267)			42,1
Revideret totaludgift ultimo december 1980 (index 303)			4.314,7
Forslag om tillægsbevilling:			
Genbevilling			292,3
PL-regulering 110 (index 226), 182,3 (index 267)			62,1

Tillægsbevilling i alt 354,4

Specifikation af bevillinger og forbrug:

Kr.	Finanslov- bevilling	TB excl. gen- bevilling	Samlet bevilling	Forbrug	Mindre- forbrug
1977-78	100.000	7.000	107.000	34.100	72.900
1978	2.880.000	186.100	3.066.100	2.101.100	965.000
1979	1.226.100	261.300	1.487.400	1.825.100	÷ 337.700
			4.660.500	3.960.300	700.200
Besparelse i 1979					407.900

Genbevillingsmulighed 292.300

På grund af mangler ved leverancen er der usikkerhed med hensyn til anlæggets fysiske og økonomiske færdiggørelsestidspunkt.

Kammeradvokaten medvirker i det videre sagsforløb.