

1000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. januar 1979 (indeks 253)	1.506
Senere reguleringer:	
Fastpriskontrahering august 1980	133
Omkostningsstigninger	49
Revideret totaludgift ultimo december 1980	1.688
Forslag om tillægsbevilling:	
PL-regulering	182
Mindreforbrug	114
Tillægsbevilling i alt	68
Beløb, der senere vil blive søgt genbevilget	114

Specifikation af Andre reguleringer og Andre merudgifter: Fastpriskontraheringen omfatter en del af projektet (690.000 kr.).

	B	TB
ad 09. Opførelse af snedkeribygning ved statsfængslet i Horsens	-	1.260.000

PROJEKTBESKRIVELSE:

Hjemmel: Akt 80 24/11 76.

Igangsættelse: December 1976.

Færdiggørelse: Juni 1981.

1000 kr.	Statsudgift
Totaludgift ultimo 1979	4.369
Senere reguleringer:	
Omkostningsstigninger	207
Revideret totaludgift ultimo december 1980	4.576
Forslag om tillægsbevilling:	
Genbevilling	1.365
PL-regulering	207
Mindreforbrug	312
Tillægsbevilling i alt	1.260
Beløb, der senere vil blive søgt genbevilget	312

Andre bemærkninger: Byggetiden er på grund af uforudselige hindringer blevet længere end forudsat, således at arbejdet først endeligt kan afsluttes i 1981.

Kapitalindtægter.

82.01. Resterstatning for arealafståelse til DSB af matr.nr. 5 s m.fl., Vridsløselille by, Herstedvester sogn, indgået fra kommissarius ved statens ekspropriationer på øerne (bogført værdi 0 kr.).