

1978.....	4.215.000	-	4.215.000	4.826.500	÷ 611.500
1979.....	1.405.000	-	1.405.000	4.038.800	÷ 2.633.800
			42.160.000	40.752.200	1.407.800
Genbevillingsmulighed					1.407.800
				B	TB
ad 15. Køge, tilbygning				-	105.000

PROJEKTBEKRIVELSE:

Hjemmel: Akt 90 14/12 77.
 Igangsættelse: August 1978.
 Færdiggørelse: November 1979.

	1000 kr.	Samlede udgifter	Statsudgift
Totaludgift pr. fast pris/tid			5.408
Senere reguleringer			
Andre reguleringer			25
Revideret totaludgift ultimo december 1980			5.433
Forslag om tillægsbevilling:			
Genbevilling		95	
PL-regulering		17	
Andre merudgifter.....		25	
Besparelse.....		32	
Tillægsbevilling i alt')		105	

Specifikation af Andre reguleringer og Andre merudgifter: Forøgelsen af totaludgiften skyldes forlig i en voldgiftssag vedrørende tagdækningsentreprisen.

Udnyttede bevillinger:

Kr.	Finanslov-bevilling	TB excl. gen-bevilling	Samlet bevilling	Forbrug	Mindre-forbrug
1976-77	300.000	-	300.000	200	299.800
1977-78	1.000.000	-	1.000.000	64.700	935.300
1978.....	1.500.000	90.000	1.590.000	1.638.000	÷ 48.000
1979.....	1.995.000	523.000	2.518.000	3.605.600	÷ 1.087.600
			5.408.000	5.308.500	99.500
Genbevillingsmulighed					99.500

		B	TB
ad 23. Herning, nybygning		4.300.000	3.710.000

PROJEKTBEKRIVELSE:

Hjemmel: Akt 212 14/2 79.
 Igangsættelse: August 1979.
 Færdiggørelse: August 1980.

	1000 kr.	Samlede udgifter	Statsudgift
Totaludgift pr. fast pris/tid			13.748
Forslag om tillægsbevilling:			
Genbevilling		2.888	
PL-regulering		822	
Tillægsbevilling i alt		3.710	

Kr.	Finanslov-bevilling	TB excl. gen-bevilling	Samlet bevilling	Forbrug	Mindre-forbrug
1978.....	2.785.000	÷ 569.000	2.216.000	449.400	1.766.600
1979.....	5.700.000	400.000	6.100.000	4.978.000	1.122.000
			8.316.000	5.427.400	2.888.600
Genbevillingsmulighed					2.888.600