

	B	TB
ad 20.02.70.01.2. Ny specialarbejderskole i Nordvestsjælland (Audebo) .....	-	1.540.000
PROJEKTBEKRIVELSE:		
Hjemmel: Akt 87 1/12 76.		
Igangsættelse: Februar 1977.		
Færdiggørelse: April 1980.		
	1000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. TB 1979 .....		27.078
Senere reguleringer:		
Omkostningsstigninger .....		22
Andre reguleringer .....		305
Revideret totaludgift ultimo december 1980 .....		27.405
Forslag om tillægsbevilling:		
Genbevilling .....	788	
PL-regulering .....	22	
Andre merudgifter .....	730	
Tillægsbevilling i alt .....	1.540	

Specifikation af Andre reguleringer og Andre merudgifter: Stigningen anført under andre reguleringer skyldes uforudsigelige merudgifter til terrænregulering, omlægning af gulv, inventar m.v.

Andre bemærkninger: Ved TB 1979 blev bevillingen søgt reguleret med i alt 425.000 kr. mindre end svarende til fuld dækning af den på TB samtidigt anførte totaludgift, idet dette beløb tidligst ville kunne komme til udbetaling i 1980 og derfor forudsattes søgt ved TB 1980. Herudover har der været forskellige uforudselige merudgifter på i alt 305.000 kr. De samlede merudgifter modsvares af et mindreforbrug på Sandmosen på 705.132 kr.

	B	TB
ad 20.02.70.01.4. Statens specialarbejderskole Snepsgård. Ny- byggeri og ombygning .....	4.200.000	÷ 3.912.000
PROJEKTBEKRIVELSE:		
Hjemmel: Nyt projekt. Akt 282 29/3 79 (Projekteringstilladelse).		
Igangsættelse: Projektering jan. 1981.		
Færdiggørelse: Primo 1984.		
	1000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. januar 1979 .....		27.315
Forslag om tillægsbevilling:		
Genbevilling .....		288
Mindreforbrug .....		÷ 4.200
Tillægsbevilling i alt .....		÷ 3.912

Andre bemærkninger: Bevillingen i 1980 på 4.200.000 kr. er anvendt som kompenserende besparelse i forbindelse med de ved Akt 511 27/6 80 givne yderligere bevillinger til arbejdsmarkedsuddannelserne.

Der er udarbejdet projektforslag til forelæggelse for finansudvalget primo 1981.

Udlån.	B	PL	TB
74.01. Uddannelsesinstitutioner for specialarbejdere. ....	6.800.000	1.085.000	5.955.000
1. Tilbygning til specialarbejderskolen i Trekantområdet	-	-	5.145.000
2. Tilbygning til Den Fynske Specialarbejderskole .....	2.160.000	300.000	70.000
3. Tilbygning til Specialarbejderskolen for Ringkøbing amt .....	-	-	700.000
6. Tilbygning til Vestjysk Specialarbejderskole .....	3.150.000	610.000	115.000
12. Ombygning af Herlevskolen .....	840.000	125.000	125.000