

ministeren i forbindelse med aktstykke nr. 185 tidligere afholdte samråd udbedes en kort redegørelse for, hvad der er sket i sagen siden samrådet.

*Svar:*

Som oplyst i den redegørelse af 5. august 1980, der blev tilsendt finansudvalget i forbindelse med udvalgets besigtigelse den 19. august 1980 af byggeriet på Asiatisk Plads har totalleverandøren efter byggeriets aflevering rejst krav om dækning af byggepladsudgifter som følge af den forlængede byggeperiode, som ændringerne i skillevæggene har medført. De forhandlinger, der dengang foregik om kravene, er endt med, at totalleverandøren efter samrådet har anlagt voldgiftssag mod boligministeriets ejendomsdirektorat. Boligministeriet er endvidere bekendt med, at rigsrevisionen – efter anmodning fra statsrevisor Henrik Warburg – udarbejder et notat om sagen.