

Ad § 12**Fiskeriministeriet**

FISKERIMINISTERIET

Den 25. marts 1983

Finansudvalget har i skrivelse af 23. marts 1983 (bil. nr. 12.07) i forbindelse med udvalgets gennemgang af forslag til tillægsbevilling for finansåret 1982 udbedt sig besvarelse af følgende spørgsmål:

Ad § 12.02.01. Danmarks fiskeri- og havundersøgelser.

1) Idet henvises til anmærkningerne til standardkonto 25, ønskes en redegørelse for årsagerne til, at ibrugtagningen af lokaler i Nordsøcentret blev forsinket.

Svar:

Ved udarbejdelsen af finanslovsforslaget for 1982 var det forudsat, at Danmarks fiskeri- og havundersøgelses lokaler i Nordsøcentret kunne tages i brug den 1. april 1982. Ibrugtagning skete den 26. april 1982, hvilket dels medførte, at der ikke skulle betales husleje for april måned, dels at et midlertidigt lejemål blev forlænget 1 måned. Årsagen til forsinkelsen var den hårde vinter i 1981-82, som i december 1981 og januar 1982 vanskeliggjorde færdiggørelsen af den udvendige del af byggeriet.

H. GROVE

/ G. Schoubye

Til finansudvalget