

ad 2. **Anlæg og hovedstandsættelse af havneværker** ..... 4.335.000

PROJEKTBEKRIVELSE: HJEMMEL: FL 1973-74 – 1983. IGANGSÆTTELSE: December 1973. FÆRDIGGØRELSE: December 1991.

	1000 kr.	
	Statsudgift	Forbrug
Totaludgift pr. januar 1982 .....	59.725	
<i>Senere reguleringer:</i>		
b) Omkostningsstigning .....	2.350	
c) Andre reguleringer .....	10.500	
Totaludgift pr. januar 1983 .....	<b>72.575</b>	
Byggeri og anlæg .....	68.750	
Teknikerhonorarer m.v. ....	3.825	
<i>Bevillinger og forbrug:</i>		
Ultimo 1982 .....	34.230	32.105
1983 .....	6.680	9.375
1984 .....	4.335	4.335
1985 .....	7.890	7.890
1986 .....	5.300	5.300
1987 .....	5.320	5.320
1988 .....	3.000	3.000
Rest ultimo 1988 .....	5.250	5.250
SPECIFIKATION AF ANDRE REGULERINGER: Projektet er udvidet med følgende:		
Forstærkning af vestmolen .....		8.800.000 kr.
Yderligere forstærkning af sænkekassemolen .....		1.000.000 kr.
Kystsikring i forhavnen .....		700.000 kr.
SPECIFIKATION AF TEKNIKERHONORARER M.V.:		
Løn, egne teknikere og kontorhold .....		3.400.000 kr.
Rådgivende teknikere .....		425.000 kr.

ad 3. **Anlæg af veje m.v.** ..... 1.010.000

PROJEKTBEKRIVELSE: HJEMMEL: FL 1973-74 – 1983. IGANGSÆTTELSE: Juni 1973. FÆRDIGGØRELSE: December 1986.

	1000 kr.	
	Statsudgift	Forbrug
Totaludgift pr. januar 1982 .....	8.645	
<i>Senere reguleringer:</i>		
b) Omkostningsstigning .....	350	
c) Andre reguleringer .....	1.390	
Totaludgift pr. januar 1983 .....	<b>10.385</b>	
Byggeri og anlæg .....	9.385	
Teknikerhonorarer m.v. ....	1.000	
<i>Bevillinger og forbrug:</i>		
Ultimo 1982 .....	6.920	6.305
1983 .....	1.085	1.810
1984 .....	1.010	1.010
1985 .....	915	915
1986 .....	345	345
SPECIFIKATION AF ANDRE REGULERINGER: Merudgiften skyldes i det væsentlige øgede vejarealer, der skal hovedstandsættes.		
SPECIFIKATION AF TEKNIKERHONORARER M.V.:		
Løn, egne teknikere og kontorhold .....		550.000 kr.
Rådgivende teknikere .....		450.000 kr.