

ad 1. **Anlæg og hovedstandsættelse af havneværker** ..... 2.200.000

PROJEKTBEKRIVELSE: HJEMMEL: FL 1974-75 – 1983. IGANGSÆTTELSE: Maj 1974. FÆRDIGGØRELSE: December 1988.

	—————1000 kr.—————	
	Statsudgift	
Totaludgift pr. januar 1982 .....		22.020
<i>Senere reguleringer:</i>		
b) Omkostningsstigning .....		1.400
c) Andre reguleringer .....		÷ 2.515
Totaludgift pr. januar 1983 .....		<b>20.905</b>
Byggeri og anlæg .....		19.805
Teknikerhonorarer m.v. ....		1.100
<i>Bevillinger og forbrug:</i>		
Ultimo 1982 .....	10.580	10.155
1983 .....	3.400	3.800
1984 .....	2.200	2.200
1985 .....	1.300	1.300
1986 .....	3.100	3.100
1987 .....	—	—
1988 .....	350	350

SPECIFIKATION AF ANDRE REGULERINGER: Projektet er forøget med kajstrækninger, der skal beskyttes katodisk, og formindsket med duc d'alber i forhavnen.

SPECIFIKATION AF TEKNIKERHONORARER M.V.:

Løn, egne teknikere og kontorhold .....	950.000 kr.
Rådgivende teknikere .....	150.000 kr.

ad 2. **Vejanlæg, byggemodning** ..... 865.000

PROJEKTBEKRIVELSE: HJEMMEL: FL 1974-75 – 1983. IGANGSÆTTELSE: November 1974. FÆRDIGGØRELSE: December 1987.

	—————1000 kr.—————	
	Statsudgift	
Totaludgift pr. januar 1982 .....		11.320
<i>Senere reguleringer:</i>		
b) Omkostningsstigning .....		615
c) Andre reguleringer .....		÷ 565
Totaludgift pr. januar 1983 .....		<b>11.370</b>
Byggeri og anlæg .....		10.850
Teknikerhonorarer m.v. ....		520
<i>Bevillinger og forbrug:</i>		
Ultimo 1982 .....	6.980	6.760
1983 .....	900	1.110
1984 .....	865	865
1985 .....	1.400	1.400
1986 .....	1.180	1.180
1987 .....	55	55

SPECIFIKATION AF ANDRE REGULERINGER: Modtageanlæg for olieaffald er mindre omfattende end påregnet. En p-plads er udgået af projektet.

SPECIFIKATION AF TEKNIKERHONORARER M.V.:

Løn, egne teknikere og kontorhold .....	370.000 kr.
Rådgivende teknikere .....	150.000 kr.