

	R	B	F
70.43. Hvide Sande havn.....	<b>5.998.303</b>	<b>3.600.000</b>	<b>1.670.000</b>
1. Anlæg og hovedstandsættelse af havneværker....	3.417.715	1.500.000	400.000
3. Modtageanlæg.....	165.377	-	-
5. Bidrag til rensningsanlæg.....	554.799	-	-
6. Modernisering af havnen.....	1.617.685	-	1.270.000
7. Udvidelse af auktionshallen.....	-	1.800.000	-
8. Positionsbestemmelsesudstyr.....	-	250.000	-
10. Kystsikring i fjorden.....	52.954	50.000	-
11. Efterfyldning af stenkastning ved ledemole.....	170.118	-	-
12. Sandflugtsdæmpning, helimplantning.....	19.655	-	-
<b>ad 1. Anlæg og hovedstandsættelse af havneværker.....</b>			<b>400.000</b>

PROJEKTBEKRIVELSE: HJEMMEL: FL 1978 (apr.-dec.) IGANGSÆTTELSE: April 1978. FÆRDIGGØRELSE: December 1988.

	1000 kr.	
	Statsudgift	
Totaludgift pr. januar 1982.....		22.090
<i>Senere reguleringer:</i>		
Omkostningstigninger.....		1.310
Projektændringer.....		8.070
Totaludgift pr. januar 1983.....		<b>31.470</b>
Byggeri og anlæg.....		29.740
Teknikerhonorarer m.v.....		1.730
<i>Bevillinger og forbrug:</i>	Bevillinger	Forbrug
Ultimo 1982.....	10.730	9.720
1983.....	1.500	1.500
1984.....	400	400
1985.....	4.800	4.800
1986.....	5.250	5.250
1987.....	6.930	6.930
1988.....	2.640	2.640

SPECIFIKATION AF PROJEKTÆNDRINGER: Projektet er udvidet med ombygning af kajerne 30-31-32 i Sydhavnen og 53-54 i Østhavnen samt anduvningslys. Endvidere er der besparelser i 1982.

SPECIFIKATION AF TEKNIKERHONORARER M.V.: Lønudgifter til egne teknikere samt kontorholdsudgifter.