

ad 4. **Anlæg og hovedstandsættelse af havneværker i Trafikhavnen** 2.910.000

PROJEKTBEKRIVELSE: HJEMMEL: FL 1979. IGANGSÆTTELSE: Januar 1979. FÆRDIGGØRELSE: December 1984.

	—————1000 kr.—————	
	Statsudgift	
Totaludgift pr. januar 1982		10.830
<i>Senere reguleringer:</i>		
Omkostningsstigninger		660
Projektændringer		250
Totaludgift pr. januar 1983		11.740
Byggeri og anlæg		11.100
Teknikerhonorarer m.v.		640
<i>Bevillinger og forbrug:</i>	Bevillinger	Forbrug
Ultimo 1982	6.023	5.600
1983	2.480	3.230
1984	2.910	2.910

SPECIFIKATION AF PROJEKTÆNDRINGER: Revision af overslag for fendere ved Smørkaj.

SPECIFIKATION AF TEKNIKERHONORARER M.V.: Lønudgifter til egne teknikere samt kontorholdsudgifter.

ad 5. **Modernisering af konsumfiskerihavnen** 4.690.000

PROJEKTBEKRIVELSE: HJEMMEL: FL 1980. IGANGSÆTTELSE: Januar 1980. FÆRDIGGØRELSE: December 1989.

	—————1000 kr.—————	
	Statsudgift	
Totaludgift pr. januar 1982		41.060
<i>Senere reguleringer:</i>		
Omkostningsstigninger		4.150
Projektændringer		÷ 500
Totaludgift pr. januar 1983		44.710
Byggeri og anlæg		42.250
Teknikerhonorarer m.v.		2.460
<i>Bevillinger og forbrug:</i>	Bevillinger	Forbrug
Ultimo 1982	5.850	5.520
1983	2.240	2.650
1984	4.690	4.690
1985	2.850	2.850
1986	5.600	5.600
1987	5.600	5.600
1988	6.000	6.000
Rest ultimo 1988	11.800	11.800

SPECIFIKATION AF PROJEKTÆNDRINGER: Besparelse i 1982.

SPECIFIKATION AF TEKNIKERHONORARER M.V.: Lønudgifter til egne teknikere samt kontorholdsudgifter.