

ad 7. **Modernisering af (industri-) fiskerihavnen** 5.560.000

PROJEKTBEKRIVELSE: HJEMMEL: FL 1978 (apr.-dec.). IGANGSÆTTELSE: April 1978. FÆRDIGGØRELSE: December 1986.

	1000 kr.	
	Statsudgift	
Totaludgift pr. januar 1982		47.140
<i>Senere reguleringer:</i>		
Omkostningsstigninger		1.970
Projektændringer		÷ 1.500
Totaludgift pr. januar 1983		47.610
Byggeri og anlæg		45.000
Teknikerhonorarer m.v.		2.610
<i>Bevillinger og forbrug:</i>	Bevillinger	Forbrug
Ultimo 1982	25.002	24.080
1983	4.280	5.060
1984	5.560	5.560
1985	5.380	5.380
1986	7.530	7.530

SPECIFIKATION AF PROJEKTÆNDRINGER: Besparelse i 1982.

SPECIFIKATION AF TEKNIKERHONORARER M.V.: Løn til egne teknikere samt kontorholdsudgifter.

ad 11. **Udvidelse af fiskerihavnen** 4.240.000

PROJEKTBEKRIVELSE: HJEMMEL; FL 1977-78. IGANGSÆTTELSE: Januar 1977. FÆRDIGGØRELSE: December 1988.

	1000 kr.	
	Statsudgift	
Totaludgift pr. januar 1981		40.700
<i>Senere reguleringer:</i>		
Omkostningsstigninger		5.730
Totaludgift pr. januar 1983		46.430
Byggeri og anlæg		43.880
Teknikerhonorarer		2.550
<i>Bevillinger og forbrug:</i>	Bevillinger	Forbrug
Ultimo 1982	23.565	23.290
1983	0	390
1984	4.240	4.240
1985	2.680	2.680
1986	8.780	8.780
1987	—	—
1988	7.050	7.050

SPECIFIKATION AF TEKNIKERHONORATER M.V.: Løn til egne teknikere samt kontorholdsudgifter.