

20. Anlægs- og udlånsbevillinger

	Tidligere forelagte projekter	Nye projekter
<i>Anlægsudgifter.</i>		
20.03. Forskning og forsøg.....	0	43.343.800
70.01. Statens planteavlsvforsøg. Der henvises til Akt 306/82.		
70.02. Statens Husdyrbrugsforsøg. Beløbet søges til etape 2 af projektet vedr. husdyrbrugsfor- søgenes udflytning til Foulum.		
ad 20.03.70.02. nr. 1. Statens Husdyrbrugsforsøg. Foulum etape 1 .		0

PROJEKTBEKRIVELSE: 1. etape af Statens Husdyrbrugsforsøgs udflytning til Foulum. HJEMMEL: Akt 118 6/12 78 (projektering) og Akt 487 27/6 80 (egt. anlæg). IGANGSÆTTELSE: Juni 1980. BRUTTOETAGEAREAL: 39.828 m². FÆRDIGGØRELSE: Primo 1984. BYGGEUDGIFTER PR. M²: 5.552 kr. brutto.

	1000 kr.	
	Samlede udgifter	Statsudgift
Totaludgift pr. januar 1980 (indeks 285) og 20% pct. moms		159.367
<i>Senere reguleringer:</i>		
Moms- og indeksændringer		61.767
Totaludgift pr. januar 1983 (indeks 396)		221.134
Byggeri og anlæg		153.173
Løst inventar, materiel og teknisk udstyr		19.273
Teknikerhonorarer m.v.		48.688
<i>Bevillinger og forbrug:</i>		
Ultimo 1979	Bevillinger	Forbrug
1980	4.000	3.997
1981	10.000	6.744
1982	54.872	24.842
1983	63.558	73.815
1984	73.423	105.000
Rest ultimo 19		6.736

SPECIFIKATION AF ANDRE REGULERINGER: Som nævnt i Akt 206 2/3 83 er der foretaget en omdisponering af budgettet på de 159.367 mill. kr. grundet teknikerkonkurs og teknikerfejl. Som følge af dette forventes en overskridelse på ca. 5 mill. kr., der dog bliver udlignet på senere etaper.

SPECIFIKATION AF TEKNIKERHONORARER M.V.:

Teknikerhonorar	22.886
Byggeledelse og fagtilsyn	8.088
Reproduktion og omkostninger	10.811
Vinterbyggeri	3.642
Uforudsete udgifter	3.261

ANDRE BEMÆRKNINGER: De i finansårene 1983 og 1984 forventede merforbrug påregnes dækket med genbevilling af uudnyttede bevillinger fra tidligere finansår samt ved regulering for stigninger i forhold til prisniveauet for bevillinger i finansåret 1983.

Ved fastsættelse af bevillingen er der taget hensyn til overførsel af 96.200 kr. til § 11.03.02.