

Forsinkelserne på Eremitagen skyldes hovedsagelig, at det har vist sig vanskeligere end påregnet at skaffe den fornødne faguddannede arbejdskraft til stukkatørarbejder samt til at udføre de omfattende arbejder med nyhugning af sandsten.

Forud for huggearbejdet udfører stukkatørerne det nødvendige afformnings- og rekonstruktionsarbejde i gips. Indenfor faget har der været en betydelig tilgang af lærlinge i de senere år, hvilket giver bedre muligheder for rekruttering af denne specielle arbejdskraft.

Indenfor stenhuggerfaget findes der ifølge lauget i landet som helhed i dag ingen ledige sandstenshuggere. En forøget tilgang af lærlinge inden for faget ventes først at kunne få virkning om nogle år.

Manglen på stenhuggere og stukkatører forventes også at medføre forsinkelser på enkelte andre restaureringsarbejder indenfor boligministeriets område. Det kan til orientering oplyses, at boligministeriet p.t. forestår andre større sandstensrestaureringer på Kronborg Slot, Frederiksborg Slot (herunder genopstilling af Ringrendningsporten), Amalienborg, Eigtveds Pakhus og Marmorbroens Portaler.

I de sidste år er der også igangsat et større restaureringsarbejde på Roskilde Domkirke, hvilket yderligere trækker på den til rådighed værende stenhuggerkapacitet.