

	B	TB
ad 70.01.70. Hovedstandsættelse af bane 04R/22L.....	71.700.000	12.300.000
PROJEKTBEKRIVELSE:		
HJEMMEL: FL 1983.		
IGANGSÆTTELSE: 1983.		
FÆRDIGGØRELSE: 1983.		
	Samlede udgifter	Statsudgift
	-----1.000 kr.-----	
Totaludgift pr. januar 1982 (418).....		71.700,0
Senere reguleringer:		
Merudgifter .....		1.388,0
Indeksregulering .....		10.912,0
Revideret totaludgift ultimo december 1983 (481).....		84.000,0
Forslag om tillægsbevilling:		
PL-regulering .....		10.912,0
Andre merudgifter .....		1.388,0
		<hr/>
Tillægsbevilling i alt .....		12.300,0
ANDRE BEMÆRKNINGER: Merudgiften skyldes hovedsagelig erstatningskøb for den fra banen leverede genbrugsasfalt til brug for banefrakørsel 22L (konto 70.01.11) kr. 700.000 samt større forbrug af bundsikringsand end beregnet kr. 688.000.		

	B	TB
ad 70.01.71. Nyt slidlag på rulleveje .....	4.500.000	678.100
PROJEKTBEKRIVELSE:		
HJEMMEL: FL 1983.		
IGANGSÆTTELSE: 1983.		
FÆRDIGGØRELSE: 1983.		
	Samlede udgifter	Statsudgift
	-----1.000 kr.-----	
Totaludgift pr. januar 1982 (418).....		4.500,0
Senere reguleringer:		
Indeksregulering .....		678,1
Revideret totaludgift ultimo december 1983 (481).....		5.178,1
Forslag om tillægsbevilling:		
PL-regulering .....		678,1
		<hr/>
Tillægsbevilling i alt .....		678,1