

70.32.	<b>Frederikshavn havn.</b>	
ad 2.	<b>Anlæg og hovedstandsættelse af havneværker</b> .....	2.500.000

PROJEKTBEKRIVELSE: HJEMMEL: FL 1973-86. IGANGSÆTTELSE: April 1973. FÆRDIGGØRELSE: December 1991.

	—1000 kr.—	
	Statsudgift	
Totaludgift pr. januar 1985 .....	88.170	
Totaludgift (F-årets pris og lønniveau) .....	<b>52.360</b>	
Byggeri og anlæg .....	49.660	
Teknikerhonorarer m.v. ....	2.700	
<i>Bevillinger og forbrug:</i>		
Ultimo 1985 .....	Bevillinger	Forbrug
1986 .....	41.550	38.515
1987 .....	5.210	5.345
1988 .....	2.500	2.500
1989 .....	800	800
1990 .....	900	900
1991 .....	3.400	3.400
Rest ultimo 1991 .....	900	900
	—	—

SPECIFIKATION AF TEKNIKERHONORARER M.V.: Løn til egne teknikere og kontorhold 2.250.000 kr. Rådgivende teknikere 450.000 kr.

ANDRE BEMÆRKNINGER: Bundbeskyttelsen i fægelejerne er blevet dybere end oprindeligt forudsat, og endvidere er projektet reduceret med ombygning af oliebroen, bolværk i Nordhavnen samt opfyldning mellem pier 4 og 5, fordelt med henholdsvis 11,1, 12,9 og 13,7 mill. kr.

70.32.	<b>Frederikshavn havn.</b>	
ad 3.	<b>Udvidelse af havnen mod nord</b> .....	500.000

PROJEKTBEKRIVELSE: HJEMMEL: FL 1984-86. IGANGSÆTTELSE: Maj 1984. FÆRDIGGØRELSE: December 1987.

	—1000 kr.—	
	Samlede udgifter	Statsudgift
Totaludgift pr. januar 1985 .....		8.060
Totaludgift (F-årets pris- og lønniveau) .....		<b>8.485</b>
Byggeri og anlæg .....		7.705
Teknikerhonorarer m.v. ....		780
<i>Bevillinger og forbrug:</i>		
Ultimo 1985 .....	Bevillinger	Forbrug
1986 .....	3.590	1.225
1987 .....	4.900	6.760
	500	500

SPECIFIKATION AF TEKNIKERHONORARER M.V.: Løn, egne teknikere og kontorhold 380.000 kr. Rådgivende teknikere, (forundersøgelser) 400.000 kr.