

ad 70.01.81. **Istandsættelse af perimetersystem** 3.600.000 ★

PROJEKTBEKRIVELSE: HJEMMEL: Nyt projekt. IGANGSÆTTELSE: 1987. FÆRDIGGØRELSE: 1990.

	1000 kr.	
	Samlede udgifter	Statsudgift
Totaludgift (F-årets pris- og lønniveau).....		33.910.0
Byggeri og anlæg		30.410.0
Teknikerhonorarer m.v.....		3.500.0
<i>Bevillinger og forbrug:</i>	<i>Bevillinger</i>	<i>Forbrug</i>
1987	3.600.0	3.600.0
1988	0	0
1989	1.060.0	1.060.0
1990	29.250.0	29.250.0

SPECIFIKATION AF TEKNIKERHONORARER M.V.: Ingeniør: 3.500.0

ANDRE BEMÆRKNINGER: Projektet omfatter etablering af centerlinielys på den nordøstlige del samt reparation og slidlag på øvrig del af lufthavnens perimetersystem.

ad 70.01.82. **Betonbelægningsreparationer af standplads 23** 4.450.000

PROJEKTBEKRIVELSE: HJEMMEL: FL 1985. IGANGSÆTTELSE: 1986. FÆRDIGGØRELSE: 1987.

	1000 kr.	
	Samlede udgifter	Statsudgift
Totaludgift pr. TB 1985 (indeks 534)		2.615.5
<i>Senere reguleringer:</i>		
Totaludgift (F-årets pris- og lønniveau).....		7.144.0
Byggeri og anlæg		6.294.0
Teknikerhonorarer m.v.....		850.0
<i>Bevillinger og forbrug:</i>	<i>Bevillinger</i>	<i>Forbrug</i>
Ultimo 1985	2.400.0	0
1986	0	2.694.0
1987	4.450.0	4.450.0

SPECIFIKATION AF TEKNIKERHONORARER M.V.: Ingeniør: 850.0

ANDRE BEMÆRKNINGER: Projektet har af trafikale årsager måttet udskydes. Supplerende forundersøgelser har afdækket betydeligt mere omfattende nedbrydning af standpladsens belægnings, hvorfor en projektudvidelse på 4,2 mill. kr. har været nødvendig.