

ad 01.05. **Opførelse af Glostrup politigård** 26.500.000

PROJEKTBEKRIVELSE: HJEMMEL: Akt 33 14/11 84. IGANGSÆTTELSE: November 1985. BRUTTOETAGEAREAL: Ca. 6.955 m² (normalt etageareal). FÆRDIGGØRELSE: Juni 1987. BYGGEUDGIFTER PR. M²: Ca. 6.400 kr.

	-----1000 kr.-----	
	Statsudgift	
Totaludgift pr. januar 1985 (indeks 449)	88.202	
<i>Senere reguleringer:</i>		
Omkostningsstigninger/fastpriskontrahering	11.983	
Totaludgift (F-årets pris- og lønniveau, indeks 510)	100.185	
Byggeri og anlæg	81.005	
Løst inventar, materiel og teknisk udstyr	5.680	
Teknikerhonorarer m.v.	13.500	
<i>Bevillinger og forbrug:</i>		
Ultimo 1985	Bevillinger	Forbrug
1986	36.290	10.505
1987	35.000	60.000
	26.500	29.680

SPECIFIKATION AF TEKNIKERHONORARER M.V.: Totalrådgiverhonorar til arkitekt m.v.: ca. 13.500.000 kr.

DRIFTSMÆSSIGE KONSEKVENSER: Erstatningsbyggeri.

ANDRE BEMÆRKNINGER: I totaludgiften indgår moms af forbruget ultimo 1984 (ca. 4.194.000 kr. inkl. moms), i øvrigt er udgiften ekskl. moms.

ad 01.06. **Projektering og opførelse af en ny politigård og arresthus i Helsingør** 33.000.000

PROJEKTBEKRIVELSE: HJEMMEL: Nyt projekt, jfr. Akt 84 5/12 84. IGANGSÆTTELSE: August 1987. BRUTTOETAGEAREAL: Ca. 6.800 m² inkl. kælder og garageanlæg (politigård) + ca. 2.550 m² (arresthus). FÆRDIGGØRELSE: December 1988. BYGGEUDGIFTER PR. M²: Ca. 7.300 kr.

	-----1000 kr.-----	
	Statsudgift	
Totaludgift pr. januar 1985 (indeks 449)	70.620	
<i>Senere reguleringer:</i>		
Omkostningsstigninger	9.594	
Anden regulering	6.353	
Totaludgift (F-årets pris- og lønniveau, indeks 510)	86.567	
Byggeri og anlæg	76.323	
Løst inventar, materiel og teknisk udstyr	4.766	
Teknikerhonorarer m.v.	5.478	
<i>Bevillinger og forbrug:</i>		
Ultimo 1985	Bevillinger	Forbrug
1986	2.657	35
1987	1.000	2.132
1988	33.000	33.000
1989	47.000	49.000
	2.400	2.400

SPECIFIKATION AF TEKNIKERHONORARER M.V.: Arkitekt m.v.: ca. 2.800.000 kr. Ingeniør m.v.: ca. 2.678.000 kr.

DRIFTSMÆSSIGE KONSEKVENSER: Erstatningsbyggeri.

ANDRE BEMÆRKNINGER: Ændringen i udgiftsskønnet er baseret på udarbejdet programoplæg Byggeriet agtes udbudt i totalentreprise.

I totaludgiften indgår moms af forbruget ultimo 1984 (ca. 34.000 kr. inkl. moms), i øvrigt er udgiften ekskl. moms.