

ad 01.07. **Projektering af om- og tilbygning til Hillerød tinghus, 2. etape ..** 100.000

PROJEKTBEKRIVELSE: HJEMMEL: Nyt projekt. IGANGSÆTTELSE: September 1988 BRUTTOETAGEAREAL: Ca. 3.280 m<sup>2</sup> (ombygning) + ca. 3.044 m<sup>2</sup> (tilbygning inkl. kælder ekskl. 1.233 m<sup>2</sup> parkeringskælder). FÆRDIGGØRELSE: December 1989. BYGGEUDGIFTER PR. M<sup>2</sup>: Ca. 7.300 kr.

	1000 kr.	
	Statsudgift	
Totaludgift pr. januar 1985 (indeks 449) .....	38.213	
<i>Senere reguleringer:</i>		
Omkostningsstigninger .....	5.192	
Totaludgift (F-årets pris- og lønniveau, indeks 510) .....	<b>43.405</b>	
Byggeri og anlæg .....	34.405	
Løst inventar, materiel og teknisk udstyr .....	2.000	
Teknikerhonorarer m.v. ....	7.000	
<i>Bevillinger og forbrug:</i>		
	Bevillinger	Forbrug
Ultimo 1985 .....	3.935	138
1986 .....	1.000	767
1987 .....	100	2.000
1988 .....	15.000	15.000
1989 .....	23.000	25.500

SPECIFIKATION AF TEKNIKERHONORARER M.V.: Arkitekt m.v.: ca. 3.500.000 kr. Ingeniør m.v.: ca. 3.500.000 kr.

DRIFTSMÆSSIGE KONSEKVENSER: Erstatningsbyggeri.

ANDRE BEMÆRKNINGER: 1. etape omfattede byggeri til kriminalpolitiet. 2. etape omfatter lokaler til ordenspolitiet m.m., samt ombygning af lokaler til retterne.

I totaludgiften indgår moms af forbruget ultimo 1984 (ca. 135.000 kr. inkl. moms), i øvrigt er udgiften ekskl. moms.

ad 01.08. **Ombygning af Køge politigård .....** 500.000

PROJEKTBEKRIVELSE: HJEMMEL: Nyt projekt. IGANGSÆTTELSE: Januar 1987. BRUTTOETAGEAREAL: 360 m<sup>2</sup>. FÆRDIGGØRELSE: Maj 1987. BYGGEUDGIFTER PR. M<sup>2</sup>: ca. 5.000 kr.

	1000 kr.	
	Samlede udgifter	Statsudgift
Totaludgift pr. januar 1985 (449) .....		1.500
<i>Senere reguleringer:</i>		
Omkostningstigninger .....		204
Anden regulering .....		296
Totaludgift (F-årets pris- og lønniveau, indeks 510) .....		<b>2.000</b>
Byggeri og anlæg .....		1.560
Løst inventar, materiel og teknisk udstyr .....		60
Teknikerhonorarer m.v. ....		380
<i>Bevillinger og forbrug:</i>		
	Bevillinger	Forbrug
Ultimo 1985 .....	0	0
1986 .....	1.400	200
1987 .....	500	1.800

SPECIFIKATION AF TEKNIKERHONORARER M.V.: Arkitekt m.v.: ca. 190.000 kr. Ingeniør m.v.: ca. 190.000 kr.

DRIFTSMÆSSIGE KONSEKVENSER: Erstatningsbyggeri.

ANDRE BEMÆRKNINGER: Ændringen i udgiftsskønnet er baseret på udarbejdet projektforslag.