

ad 01.11. **Projektering af om- og tilbygning til Nyborg politigård** 1.000.000 ★

PROJEKTBEKRIVELSE: HJEMMEL: Nyt projekt. IGANGSÆTTELSE: September 1989. BRUTTOETAGEAREAL: Ca. 2.800 m² inkl. parkeringskælder + ca. 1.000 m² (ombygning). FÆRDIGGØRELSE: Marts 1991. BYGGEUDGIFTER PR. M²: Ca. 6.000 kr.

	1000 kr.-----	
	Statsudgift	
Totaludgift (F-årets pris- og lønniveau, indeks 510)		27.000
Byggeri og anlæg		22.000
Løst inventar, materiel og teknisk udstyr		2.000
Teknikerhonorarer m.v.		3.000
<i>Bevillinger og forbrug:</i>	Bevillinger	Forbrug
Ultimo 1985	0	90
1986	0	10
1987	1.000	1.000
1988	2.500	2.500
1989	6.000	6.000
1990	16.000	16.000
1991	1.400	1.400

SPECIFIKATION AF TEKNIKERHONORARER M.V.: Arkitekt m.v.: ca. 1.300.000 kr. Ingeniør m.v.: ca. 1.700.000 kr.

DRIFTSMÆSSIGE KONSEKVENSER: Erstatningsbyggeri.

ANDRE BEMÆRKNINGER: I totaludgiften indgår moms af forbruget ultimo 1984 (ca. 89.000 kr. inkl. moms), i øvrigt er udgiften ekskl. moms.

ad 01.12. **Opførelse af en politigård i Fredericia** 5.400.000

PROJEKTBEKRIVELSE: HJEMMEL: Akt 254 29/5 85. IGANGSÆTTELSE: Januar 1987. BRUTTOETAGEAREAL: Ca. 4.644 m². FÆRDIGGØRELSE: Maj 1988. BYGGEUDGIFTER PR. M²: Ca. 5.700 kr.

	1000 kr.-----	
	Statsudgift	
Totaludgift pr. januar 1985 (indeks 449)		32.980
<i>Senere reguleringer:</i>		
Omkostningsstigninger		4.481
Totaludgift (F-årets pris- og lønniveau, indeks 510)		37.461
Byggeri og anlæg		31.921
Løst inventar, materiel og teknisk udstyr		1.700
Teknikerhonorarer m.v.		3.840
<i>Bevillinger og forbrug:</i>	Bevillinger	Forbrug
Ultimo 1985	5.060	1.442
1986	22.000	2.019
1987	5.400	29.000
1988	5.000	5.000

SPECIFIKATION AF TEKNIKERHONORARER M.V.: Arkitekt m.v.: ca. 1.840.000 kr. Ingeniør m.v.: ca. 2.000.000 kr.

DRIFTSMÆSSIGE KONSEKVENSER: Erstatningsbyggeri.

ANDRE BEMÆRKNINGER: I totaludgiften indgår moms af forbruget ultimo 1984 (ca. 994.000 kr. inkl. moms), i øvrigt er udgiften ekskl. moms.