

ad 64.02. **Frederikshavn handelsskole**

-

PROJEKTBEKRIVELSE: Tilbygning til eksisterende skolekompleks samt ombygning. HJEMMEL: Nyt projekt. IGANGSÆTTELSE: August 1986. BRUTTOETAGEAREAL: 1.500 m². FÆRDIGGØRELSE: August 1987. BYGGEUDGIFTER PR. M²: ca. 5.439 kr. (indeks 449).

	1000 kr.	
	Samlede udgifter	Statsudgift
Totaludgift pr. januar 1985 (indeks 449) (skøn)	12.000	6.000
Totaludgift (indeks 510) (skøn)	13.600	6.000
<i>Bevillinger og forbrug:</i>		
Ultimo 1985	5.000	0
1986	1.000	4.000
1987	0	2.000

ANDRE BEMÆRKNINGER: Merforbruget i 1986 og 1987 påregnes dækket ved genbevilling.

ad 70.01. **Gladsaxe tekniske skole**

4.100.000

PROJEKTBEKRIVELSE: Tilbygning til den i 1983 erhvervede industriejendom. HJEMMEL: Akt 139 19/2 86. IGANGSÆTTELSE: August 1986. BRUTTOETAGEAREAL: ca. 4.475 m². FÆRDIGGØRELSE: April 1988. BYGGEUDGIFTER PR. M²: 5.332 kr. (indeks 463).

	1000 kr.	
	Samlede udgifter	Statsudgift
Totaludgift pr. jui 1985 (indeks 463) (skøn)	37.884	18.942
Totaludgift pr. juli 1985 (indeks 510) (skøn)	41.700	20.850
Byggeri og anlæg	31.640	
Løst inventar, materiel og teknisk udstyr	1.343	
Teknikerhonorar m.v.	8.717	
<i>Bevillinger og forbrug:</i>		
Ultimo 1985	11.459	0
1986	500	11.900
1987	4.100	4.100
1988	4.791	4.791

SPECIFIKATION AF TEKNIKERHONORARER M.V.: Rådgivningshonorarer og byggepladsledelse: 2.501.000 kr.

DRIFTSMÆSSIGE KONSEKVENSER: Forventede merudgifter 500.000 kr.

ANDRE BEMÆRKNINGER: Merforbruget i 1986 påregnes dækket ved genbevilling.