

ad 01.03. **Esbjerg Teknikum** 9.000.000 ★

PROJEKTBEKRIVELSE: Tilbygning til eksisterende skolekompleks. HJEMMEL: Nyt projekt.
IGANGSÆTTELSE: Marts 1987. BRUTTOETAGEAREAL: 3.343 m². FÆRDIGGØRELSE: April 1988.
BYGGEUDGIFTER PR. M²: 5.673 kr. (indeks 449)

	1000 kr.	
	Samlede udgifter	Statsudgift
Totaludgift pr. januar 1985 (indeks 449) (skøn)	30.000	18.000
Totaludgift (indeks 510) (skøn).....	34.000	20.400
<i>Bevillinger og forbrug:</i>	Bevillinger	Forbrug
1986	0	1.800
1987	9.000	9.000
1988	9.600	9.600

ad 10. **Nybyggeri til Københavns teknikum** 20.000.000

PROJEKTBEKRIVELSE: 1. etape af nyt skolekompleks. HJEMMEL: Akt 290 25/6 85 og nyt projekt.
IGANGSÆTTELSE: August 1986. BRUTTOETAGEAREAL: CA. 8.000 M². FÆRDIGGØRELSE: December 1988.

	1000 kr.	
	Samlede udgifter	Statsudgift
Totaludgift (indeks 510) (skøn).....	96.500	57.900
<i>Bevillinger og forbrug:</i>	Bevillinger	Forbrug
Ultimo 1985.....	7.000	0
1986	5.000	3.400
1987	20.000	27.000
1988	19.000	19.000
1989	8.500	8.500

ANDRE BEMÆRKNINGER: Merforbruget i 1987 påregnes dækket ved genbevilling.